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Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projekti oli osa Oulun kaupungin Rajakylän 
hoivan rakentamisen projektia. Irtaimistohankintojen projekti ajoittui vuosille 2009 – 
2011 ja sen päätavoitteena oli varustaa Rajakylän hoivan kolme hoivaosastoa, kuntosali, 
toimistot ja yleiset tilat käyttökuntoon. 
 
Projektin toteutuksesta vastasi hankesuunnittelija yhteistyössä asiantuntijoiden ja tausta-
työryhmän kanssa. Irtaimistojen laadun määrittäminen oli keskeinen osa hankintoja. 
Laatutekijät määriteltiin yhdessä taustatyöryhmän ja asiantuntijoiden kanssa. Laatuteki-
jät määriteltiin kuhunkin hankintaryhmään erikseen. Projektin hankinnat olivat julkisia 
ja niitä koskivat lait julkisista hankinnoista. Irtaimistohankinnat tehtiin kilpailuttamalla 
erilaiset hankintaryhmät kokonaisuuksina erikseen.  Tuotteille määriteltiin laatuvaati-
mukset käyttäen erilaisia menetelmiä laadun määrittämisessä. Laadun määrittämiseksi 
tuotteita koekäytettiin, kerättiin kirjallista tietoa tuotteista ja pyydettiin asiantuntijoiden 
arvioita tuotteista. Lisäksi vierailtiin Rajakylän hoivaa vastaavissa yksiköissä tutustu-
massa vastaavanlaisen käyttäjäryhmän käyttämiin tuotteisiin. 
 
Hankintaryhmät muodostettiin aikaisempien vastaavien projektien tuottaman tiedon ja 
taustatyöryhmän työskentelyn perusteella. Osa hankinnoista määräytyi yhteisesti laadit-
tujen ohjeiden mukaisesti. Rajakylän hoivalle hankittiin vastaava varustus kuin muissa 
kaupungin samankaltaisissa ikäihmisten hoivahoidon yksiköissä on. 
 
Irtaimistojen määrittelyissä kiinnitettiin erityistä huomioita tuotteiden soveltumiseen 
ikäihmisille. Lisäksi tuotteiden tuli olla turvallisia sekä henkilökunnalle sekä asiakkaille 
ja niiltä vaadittiin myös paloturvallisuutta. Apuvälineiden hankinnoissa kiinnitettiin 
huomio soveltuvuuteen ikäihmisille mutta myös työntekijöiden turvallisuuteen. Apuvä-
lineitä pyrittiin hankkimaan kohteeseen määrällisesti riittävästi osaltaan takaamaan 
työntekijöiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Irtaimistojen määrittelyssä pyrittiin 
luomaan viihtyisä hoito- ja työympäristö. Vielä projektin viimeisen kuukauden aikana 
hankittiin osastoille viihtyisyyttä lisääviä materiaaleja. 
 
Asiasanat: irtaimisto, hankinta, hoitoympäristö, laatu, turvallisuus, projekti 
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The Rajakylä Care Home Project For Procurement of Goods and Chattels was a part of 
the construction project of the Rajakylä Care Home. The acquisition project of the mov-
ables was active during the years 2009-2011. The aim of the acquisition project was to 
equip the three wards, the gym, the offices, and the lounges of the care home with the 
fixtures and the movables needed. 
Project analyst was responsible for implementation of the project in co-operation with 
specialists and with a background group. The specification of the quality of the mo-
vables was an essential part of the acquisition process. The quality requirements were 
defined by several methods. According to the legislation about public procurements the 
acquisitions of the project were public. The products were divided into analogical pro-
curement groups, each of which was set for open competition. 
The purchase groups were based on the information from previous projects and on the 
results of the work of the background group. A part of the acquisitions was made ac-
cording to the common instructions used in the city. The Rajakylä Care Home was 
equipped with similar outfit as the other Care Homes in the city have. 
 
The senior citizens as the users were specially kept in mind while selecting the move-
ables, which must be easy to use and safe also in case of fire. While selecting and pro-
viding aids not only senior citizens were in mind, but also the safety of the personnel 
was found very important. Not only the quality of the ancillaries is significant, but also 
the amount helps to guarantee the safety and the welfare of the personnel. A cosy and 
comforting environment for the patients and the personal was the aim of the project. 
Still during the last month of the project new materials were acquired to add cosiness. 
 
_________________________________________________________________ 
Keywords: movables, procurement, care environment, quality, safety, project 
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1 PROJEKTIN TAUSTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
 
 
Suomi ikääntyy seuraavin vuosikymmenien aikana nopeasti. Se haastaa kuntien poliitti-
set päättäjät ja johdon tunnistamaan muutoksen suunnan ja pohtimaan uusia keinoja, 
joilla ikääntyneiden palvelut jatkossa järjestetään laadukkaasti: arvokkaasti ja asiakasta 
kunnioittaen, vaikuttavasti ja taloudellisesti kestävästi. Ikääntyneiden palveluille annet-
tiin uusi laatusuositus vuonna 2008. Suosituksessa esitetään ikääntyneiden palveluiden 
laadun parantamiseksi strategisia linjauksia kolmelle osa-alueelle: hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämiseen ja palvelurakenteeseen, henkilöstöön ja johtamiseen, asuin- ja hoi-
toympäristöihin. Palvelurakenteen muutoksella on tavoite hillitä laitoshoidon määrän 
kasvua ja tukea kotona asumista tukevia palveluita. Laatusuositus myös suositti laati-
maan ikääntymispoliittisen strategian kunnissa. Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 
2012 on, että 75 vuotta täyttäneistä 91-92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palve-
lutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten palvelujen turvin 
ja 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuo-
deosastoilla. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 9, 30.). 
 
Oulun kaupungissa aloitettiin 2008 ikääntymispoliittisten linjausten laatiminen. Valmis-
telun edetessä Oulun kaupungin linjaukset on saanut nimen Yhdessä ikäihmisen asialla. 
Linjausten visiona on ”Oululainen ikäihminen voi hyvin.”. Visiota tarkentavia strategi-
sia päämääriä ovat seuraavat: ikäihminen toteuttaa voimavarojaan, ikäihminen kokee 
asuvansa kotona, Oulussa on ikäihmisille turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, suku-
polvet toimivat yhdessä, ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monen 
toimijan yhteistyötä, Oulussa on ikäihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevä itsenäiseen 
elämänhallintaan kannustavat maan kehittyneimmät palvelut, Suomen vanhusmyöntei-
sin ilmapiiri ja kulttuuri. (”Yhdessä ikäihmisen asialla” Oulun kaupungin ikääntymispo-
liittiset linjaukset 2010–2020. Hakupäivä 20.5.2011.)  
 
Valtakunnallisen laatusuosituksen ja Oulun kaupungin linjaukset korostavat kotona 
asumista tukevia palveluita. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008, 28) kehottaa 
uudistamaan ikääntyneiden pitkäaikaishoivaa rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla. 
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Pitkäaikainen hoiva terveyskeskusten vuodeosastoilla on korvattava muilla vaihtoeh-
doilla, mikäli hoito ei vaadi lääketieteellisesti perusteltua hoitoa vuodeosastoilla. Pitkä-
aikainen hoiva tulisi järjestää ikäihmisen omien toiveiden mukaisesti kotona tai ko-
dinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on luoda perinteisen vanhainkotihoidon ja ter-
veyskeskusten vuodeosastoilla tapahtuvan pitkäaikaisen laitoshoidon tilalle uusi hoiva-
palvelumuoto. Uuden hoivapalvelumuodon ajatellaan pitävän sisällään asiakkaille tar-
peiden mukaista kuntouttavaa pitkäaikaista hoivaa, jossa hoitohenkilöstöä on paikalla 
ympärivuorokauden ja lääkäripalvelut ovat joustavasti saatavilla. Tällainen palveluku-
vaus vastaa jo nykyisin Oulun kaupungin hoivayksiköiden tarjoamaa hoivaa. Oulun 
kaupungin hoivayksiköt ovat laitoshoitoa tarjoavia yksiköitä, joissa pyritään kuntoutta-
valla työotteella hoitamaan asukkaita mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa. 
 
Hoivakotiasuminen on asumista sosiaalilainsäädännön alaisessa laitoshoidon yksikössä 
mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä. Laitoshuollolla tarkoitetaan hoidon, yl-
läpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuol-
lon toimintayksikössä. Laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai 
muuta huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa 
kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen.(Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710 
24§, 3.4.1992/311 Finlex hakupäivä 13.2.2011.)  
 
 Ikäihminen tarvitsee laitoshoitoa, mikäli hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista 
apua ei voi enää järjestää hänen kotonaan tai palveluasunnossa. Usein laitoshoidon tar-
peeseen vaikuttavat monet tekijät samaan aikaan (Voutilainen 2004, 9). Laitoshoidon 
tavoitteena on tukea kaikkien ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta 
ja itsenäistä suoriutumista riippumatta heidän toimintakyvystään (Lehtoranta, Luoma & 
Muurinen 2007,7.) Laitoshoidon taustalla on usein jokin dementoiva sairaus. Dementoi-
tuneiden asiakkaiden hoidon tavoitteiden asettelussa tulee muistaa sairauden etenemi-
nen. Hoidon tulisi auttaa dementoitunutta nauttimaan elämästään niin paljon kuin mah-
dollista, osallistumaan toimintaan itsenäisesti, ylläpitämään ja parantamaan hyvinvointi-
aan, luomaan turvallisuuden tunnetta ja pitämään yllä arvokkuutta sekä yhteyksiä mui-
hin ihmisiin. (Viramo 1994, 44.)  Siihen pyrkii myös Oulun kaupungin hoivayksiköissä 
käytössä oleva oma toimintamalli: Dementoituneen ihmisen arvokas elämä. Oulun kau-
pungin hoivayksiköt ovat osallistuneet mallin kehittämistyöhön. Toimintamallissa yksi 
osatekijä asukkaan arvokkaan elämän mahdollistajana on ympäristö. Mallissa ympäristö 
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tarkoittaa turvallisuutta, virikkeellisyyttä ja kodinomaisuutta. (Vuokila-Oikkonen 2007, 
5,9.) 
 
Rajakylän hoivan rakennusurakan tarkoituksena on monipuolinen, toimiva työ- ja hoi-
toympäristö. Rajakylän hoivan rakentamisen taustalla on tarveselvitys, minkä pohjalta 
on tehty hankesuunnitelma. Kaupunginhallitus päätti 28.8.2006, että Rajakylän hoi-
vayksikön hanke toteutetaan tarveselvityksessä (12.5.2006) esitetyn ensimmäisen vaih-
toehdon mukaisesti. Sen mukaan vanhusten hoivahoitoa varten tarvitaan 90-paikkainen 
hoivayksikkö, josta 10 paikkaa tulee varata eri yksiköiden yhteiselle asiakasryhmälle. 
90 hoivapaikkaan sisältyy arvio vuorohoitopaikkojen määrästä. Yksikköön tarvittaisiin 
tilat myös alueen kotihoidolle. Hoivapaikkojen lisäksi kiinteistöön tulisi kehitysvam-
maisten autetun asumisen yksikkö (noin 15 paikkaa). Autetun asumisen yksikössä on 
henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden. (Rajakylän hoivan kiinteistön hankesuunni-
telma 2007, 3) 
 
Rajakylän hoivan rakentamisen perusteena on hoiva-asumisen ja hoidon tarve. Sen ra-
kentaminen ja varustaminen lähtee asiakkaan tarpeista. Asiakkaiksi luetaan asukkaat, 
omaiset ja henkilökunta. Asiakaslähtöinen ajattelutapa on samalla vaikuttavuuskeskei-
nen ajattelutapa. Kaikilla toiminnoilla on samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite. 
Onnistuminen tässä merkitsee samaa kuin asiakastarpeiden tyydyttäminen yksityisellä 
sektorilla. Rajakylän irtaimistohankintojen projekti pyrkii myös prosessien tunnistami-
seen. Julkishallinnon, kuten Rajakylän hoivan irtaimistojenhankintaprosesseille, on tyy-
pillistä useat asiakkaat ja saman tahon esiintyminen useissa rooleissa. Prosessien tunnis-
tamisessa tulisi lähteä liikkeelle niistä vaikutuksista, joita prosessin on tarkoitus tuottaa. 
Prosessien tunnistaminen alkaa tavallisesti toiminnan suunnittelulla tai sitä tukevalla 
toiminnalla ja päättyy loppuarviointiin tai jatkuvaan seurantaan. (Virtanen, Wenneberg. 
2005, 116-117.) 
 
Laadukkaan ja turvallisen hoitoympäristön luominen on aina tavoitteena uusia hoivayk-
siköitä rakennettaessa. Laitoshoidon laadun määrittämien on hyvin haasteellista, koska 
huomioon otettavia näkökulmia on useita. Laatua on pyritty määrittämään asiakasnäkö-
kulmasta, ammatillisen työn ja laadun johtamisen näkökulmasta (Lehtoranta, Luoma, 
Muurinen 2007, 5). Turvallisuuden varmistaminen on yksi osa laatua. Turvallisuutta pi-
tää tarkastella niin asukkaan, työntekijän, omaisten kuin ympäristönkin näkökulmista. 
10 
 
Turvallisuuteen vaikuttaa rakennuksen fyysiset rakenteet mutta myös taloon hankitut 
turvajärjestelmät, laitteet ja muu irtaimisto. Rakennukseen valituilla materiaaleilla ja 
esim. värimaailmalla voidaan lisätä tai alentaa rakennuksen laatua ja turvallisuutta. Toi-
saalta vielä keskeisempi merkitys on henkilökunnan osaamisella. Mikään turvajärjes-
telmä ei toimi ellei henkilökunta osaa sitä käyttää tai käyttää sitä väärin. Turvallisessa 
hoivayksikössä otetaan huomioon sekä asukkaan, että henkilökunnan turvallisuus. Tur-
vallisuuden hallinta edellyttää hyvin toimivaa organisaatioita ja laitteiden hallintaa. 
(Knuuttila, Tamminen 2004, 7.) 
 
Hoitoympäristöllä on suora yhteys myös asiakkaan saaman hoidon laatuun. Erityisesti 
kuntouttavan työotteen näkökulmasta korostuu asiakkaan mahdollisuudet ulkoiluun ja 
apuvälineiden laatu ja saatavuus (Vähäkangas, Noro 2009, 97-108). Fyysisesti hyvin 
huonokuntoiset ikäihmiset ja pitkälle edennyttä dementiaa sairastavat tarvitsevat turval-
lisen, toimintakyvyn ylläpitämisen mahdollistavan ja muuhun toimintaan aktivoivan 
asuinympäristön. Suurin osa ikääntyvistä haluaa asua omissa kodeissaan niin pitkään 
kuin mahdollista. Kun asuminen ei ole enää mahdollista omassa kodissa, halutaan vaih-
toehdon olevan mahdollisimman kodinomainen asumisympäristö. (Verma, Åkerblom 
2008, 8.) Myös Vähäkangas (2010, 25) toteaa tulevaisuuden haasteena olevan pyrkimys 
pois sairaalanomaisista olosuhteista ja passivoivasta hoitokulttuurista. Sillä hänen mu-
kaansa voi edistää ikääntyneiden elämänlaatua ja elämistä omien toiveiden mukaisesti 
myös elämän loppuvaiheessa.  
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projektissa keskeinen tavoite oli hankkia Raja-
kylän hoivalle tarvittavat kalusteet, apuvälineet ja muut tarpeelliset tarvikkeet. Projektin 
tarkoituksena oli myös pyrkiä lisäämään Rajakylän hoivan yksiköiden turvallisuutta. 
Turvallisuutta tarkasteltiin sekä asukkaiden että henkilökunnan näkökulmista. Irtaimis-
tohankintojen projektin kehittämistavoitteena oli kuvata sosiaali- ja terveystoimen in-
vestointikohteiden irtaimistohankintojen prosessi. Irtaimistohankintojen prosessin ny-
kyisen tilanteen kuvaaminen antaa pohjan jatkossa kehittää hankintojen prosessia entistä 
toimivammaksi. 
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2 IRTAIMISTOHANKINNAT JA HOIVAYKSIKÖN ASUKAS- JA 
TYÖTURVALLISUUS 
 
 
2.1 Laadukas ja turvallinen hoitoympäristö hoivayksikössä 
 
Laadukkaan ja hyvinvointia edistävän ympäristön määrittämiseen voidaan käyttää kol-
mea kriteeriä. 1. Ympäristö toimii erilaisten ihmisten ehdoilla. 2. Ympäristö tarjoaa yh-
teisöllisyyttä. 3. Rakennettu ympäristö on kokonaistaloudellinen. Seuraavat ominaispiir-
teet toteuttavat osaltaan näitä kriteereitä: liikkumisen esteettömyys, monikäyttöiset tilat, 
hoidon ja hoivan integrointi yhteisöön sekä lähipalveluverkko. (Tapaninen, Kauppinen, 
Kivinen, Kotilainen, Kurenniemi & Pajukoski 2002, 147.) Kotilainen (2009, 31) on ar-
tikkelissa todennut, että tutkimusten valossa on kysymys hyvien paikkojen tekemisestä, 
kun halutaan rakentaa paranemista edistäviä ympäristöjä. Seuraavien ominaisuuksien 
tulisi silloin täyttyä: mahdollisuus olla yksin tai seurassa oman valinnan mukaan, säilyt-
tää näköyhteys sairaalan ulkopuoliseen maailmaan, säilyttää kontakti luontoon sisällä ja 
ulkona, tuntea ympäristö viihtyisäksi, kuitenkin kontrolloiduksi ja turvalliseksi sekä 
tehdä ympäristöstä selkeä ja ymmärrettävä, tunnelmaltaan kodikas, ilmava ja siisti. 
 
Laitoshoidon laadukas hoitoympäristö tukee sen asukkaiden elämänlaatua ja siten edis-
tää laitoshoidon laadun kehittämistä. Hyvä hoitoympäristö ylläpitää ja edistää asukkaan 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä elämänlaatua. Hoitoympäristöjen 
turvallisuuteen, kodikkuuteen, esteettömyyteen, viihtyvyyteen sekä yksityisyyden kun-
nioittamiseen tulee kiinnittää huomiota. Vanhusten pitkäaikaishoitoa ei tulisi järjestää 
sairaalanomaisissa olosuhteissa kuten terveyskeskusten vuodeosastoilla. Uudetkaan tilat 
eivät välttämättä ole asukkaiden mielestä viihtyisiä ja turvallisuuden tunnetta luovia. 
Hoitoympäristö voi ikäihmisestä tuntua liian modernilta ja vieraalta. Fyysisen lähiym-
päristön kehittämiselle on tarvetta. Hyvä ympäristö on voimavara ja ikäihmisen toimin-
takyvyn heiketessä lisääntyy lähiympäristön viihtyisyyden merkitys. Hyvä fyysinen 
ympäristö on yksi ihmisten hyvän elämän edellytyksistä (Tapaninen ym. 2002, 19). 
Asuintilan viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat tilan väljyys ja selkeys, helppo 
orientoitavuus sekä oikea lämpötila. Vedontunnetta ei saisi esiintyä lainkaan. Kodikkuu-
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teen vaikuttavat lisäksi värit, kalusteet ja tekstiilit. (Sievänen, Sievänen, Välikangas & 
Eloniemi-Sulkava 2007, 17.)  
 
 Laitoksessa tutut esineet, omat rakkaat tavarat voivat luoda viihtyisyyttä ja turvallisuut-
ta asukkaan huoneeseen. (Vaininen, Routsalo & Virtanen 1999, 2-3.) Kodikkuus ja viih-
tyisyys muodostuvat myös sosiaalisten tekijöiden kautta. Ihmissuhteet, yhteisyys, osal-
listuminen ja avun saaminen ovat merkityksellisiä viihtyisyyden ja kodinomaisuuden 
luomiseksi. Myös laitoksen sijanti voi vaikuttaa viihtyisyyden kokemukseen. (Elo 2006, 
63; Meripaasi 2000, 32-33; Häggman-Laitila, Kotilainen 1996, 107.) Kuuluminen jo-
honkin yhteisöön ja erilaiset palvelut ovat myös edellytyksinä hyvään elämään (Tapani-
nen ym. 2002, 19.) Laitoshoidossakin voidaan ajatella muodostuvan erilaisia yhteisöjä, 
joihin kuulutaan ja joissa voidaan tarjota myös palveluja.  
 
Tavoitteena on, että kaikille pitkäaikaisasukkaille tulisi olla oma huone, jossa on oma 
hygieniatila. Erityisesti dementiaa sairastavat ja saattohoidossa olevat hyötyvät yhden 
hengen huoneesta. Meripaaden (2000, 34) mukaan oma huone oli asukkaille tärkeä. 
Omaksi huoneeksi kuitenkin katsottiin se huone, jossa asukas asui eikä sen tarvinnut ol-
la yhden hengen huone. Yhden hengen huoneet tukevat laadukkaan pitkäaikaisen hoi-
van toteutusta turvaamalla asukkaan yksityisyyttä ja omaisten hoitoon osallistumista. 
Ne mahdollistavat myös inhimillisen saattohoidon järjestämisen. (Ikäihmisten palvelu-
jen laatusuositus 2008, 42.) Myönteiset kokemukset pitkäaikaishoidon yksiköissä asuk-
kailla perustuvat muun muassa henkilökohtaisiin huone- ja saniteettitiloihin ja vaihtele-
viin yhteistiloihin. Asukkaalla on tuolloin mahdollisuus halutessaan olla yksin tai yh-
dessä muiden kanssa. Oman tilan kunnioittaminen on asukkaalle tärkeää, koska se osal-
taan luo turvallisuuden tunnetta. Väliverhoilla voidaan turvata yksityisyyttä kahden 
hengen huoneissa. Se voi olla erityisen merkityksellistä hoitotoimien aikana, mutta 
myös vierailijoiden käydessä tai asukkaan ollessa sairaana. Sairaana ollessa voi käper-
tyä itseensä, eikä jaksa seurustella muiden kanssa. Yksityisyyden säilymisellä voi ajatel-
la olevan terveyttä edistävää vaikutusta. (Rosqvist 2003, 39, 105.) 
 
Esteettömyys on yksi tärkeä laadukkaan ympäristön osatekijä. (Yksilölliset palvelut, 
toimivat asunnot ja esteetön ympäristö 2003, 18). Liikkumisvaikeudet johtuvat ympäris-
töstä, erilaisista tilanteista ja liikkujista itsestään. Esteetön ympäristö on myös yksi hy-
vinvointia edistävä tekijä. Esteettömässä ympäristössä liikkuminen on mahdollista ja 
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turvallista kaikille, mikä osaltaan vähentää syrjäytymisen riskiä. (Tapaninen ym. 2002, 
109.) Esteettömyyttä ei voi tarkastella vain asukkaiden toimintakyvyn näkökulmasta. 
Laitoshoidon asukkaiden asuinympäristö on myös hoitotyön työympäristö. Se näkökul-
ma lisää osaltaan esteettömyyden haastavuutta. Esimerkiksi ovien optimaalinen leveys 
rollaattoria käyttävän asukkaan kohdalla on erilainen kuin hoitosängyn kuljettamisen 
mahdollistava ovileveys. (Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen – kuvaus 
nykytilanteesta, 13 taloa 2008, 111.) Ympäristön toimivuus ja esteettömyys on myös 
teknologisen kehityksen perusta. Hyvän ympäristön tueksi on laadittu erilaisia rakenta-
miseen liittyviä suunnitteluohjeita. Käyttäjätutkimuksia tältä alueelta on tehty vähän. 
Apuvälineillä voidaan osittain korjata ympäristön puutteita, mutta ne eivät voi korvata 
hyvää ympäristöä. ( Verma, Hätönen 2011, 57.) 
 
Piha ja puutarha antavat mahdollisuuden kokea luontoa, millä on ihmisen hyvinvointiin 
positiivinen vaikutus. Viihtyisän fyysisen ympäristön yksi osa on luonnonympäristö 
asumisviihtyisyyttä lisäävänä tekijänä. Jo luontoympäristön läheisyys, asuinympäristön 
vihreys ja luontonäkymät kodin ikkunoista lisäsivät asuinviihtyvyyttä. Luonnonympä-
ristö antaa yhteyden myös ajankuluun ja vuoden- ja vuorokaudenaikoihin. Viihtyisyy-
den kokemiseen liittyi luonnon vehreys, istutukset, puusto. Kerrostaloympäristössä jo 
ikkunan luontonäkymät lisäsivät hyvinvointia. (Tapanien ym. 2002, 100; Elo 2006, 60 
Ikäihmisen palvelujen laatusuositus 2008, 42.) 
 
Elon (2006, 60) tutkimuksessa luonnonympäristöillä oli yhteys ikäihmisten fyysiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin. Viihtyisäksi koettu ympäristö tuki ikäihmisten fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Myös ympäristön siisteydellä oli merkitystä hy-
vinvoinnin kokemiseen. Siisteyttä ikäihmiset arvostivat niin ulko- kuin sisätiloissa. Siis-
teydellä ja järjestyksellä on tärkeä merkitys myös turvallisen työnteon kannalta. (Rissa 
1999, 112.)  Myös Rappen (2005, 51) tutkimuksen mukaan kasveilla ja viherympäris-
töillä voi olla merkitystä asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja terveyttä edistävää vai-
kutusta. Elävien kasvien käyttämien tiloissa vähentää laitosmaisuuden tunnetta ja lisää 
inhimillisyyden tuntua. Toisaalta pitkälle edennyttä dementiaa sairastavan kohdalla 
silkkinen tai muovinenkin kasvi voi tuoda mielihyvää. Asiakas ei kykene muistamaan 
kuinka pitkään kukka on jo kukkinut ja nauttii siitä siksi aina. Toisaalta hänen nuoruu-
dessaan ei tekokukkia juuri ollut, joten dementiaa sairastava voi ajatella kukkien tulevan 
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aina puutarhasta. Elävillä kasveilla on kuitenkin myös ilmanlaatua parantavia vaikutuk-
sia. (Chalfont 2007, 21.) 
 
Ympäristön merkitys korostuu erityisesti henkilöillä, joilla toimintakyky on heikenty-
nyt. Ympäristöllä on merkitystä turvallisuuteen. Ympäristö voi olla kaatumisvaaraa li-
säävä tai vähentävä tekijä. Esteetön ympäristö on tärkeä osa turvallisuutta toimintaky-
vyn ollessa rajoittunut.(Sievänen, Sievänen, Välikangas & Elonemi-Sulkava 2007, 13). 
Turvallista liikkumista edistää myös hyvä valaistus ja ympäristön järjestäminen havain-
nointia tukevaksi. ( Hartikainen, Lönnroos 2008, 299.) Pirisen (2003, 108) mukaan kes-
keisiä laatukriteereitä ergonomian osalta kodeissa ovat turvallinen ja helposti saavutet-
tava, avara ja valoisa. Dementiaoireisiin liittyy usein hahmottamisen ja orientoitumisen 
ongelmia, jotka yhdessä ikääntymiseen aiheuttaman näön heikentymisen kanssa nosta-
vat valaistuksen erittäin tärkeäksi osaksi ympäristön toimivuutta ja turvallisuutta. (Aro 
2008, 8, hakupäivä 24.9.2011.)   
 
Äänet saattavat myös tukea dementoituneen hahmottamista, mikäli äänilähteen voi erot-
taa. Turvallisuuden tunne lisääntyy, kun hoivayksikön samanaikaiset ääniärsykkeet ja 
melu minimoidaan. Äänen voimakkuudella on todettu vaikutusta myös orientoitumis-
kykyyn. (Ranne 2008, 14.) Hoitajakutsujärjestelmän aiheuttamat äänet voidaan kokea 
meluksi. Melun vaikutukset ilmenevät ihmisissä elintoimintojen ja käyttäytymisen muu-
toksina ja melun aiheuttamina kokemuksellisina elämyksinä. Melu voi aiheuttaa elin-
toimintoihin muutoksia, lisätä aggressiivisuutta tai masentuneisuutta sekä aiheuttaa 
päänsärkyä. Melulla on vaikutusta unenlaatuun ja määrään. Erilaiset äänet voivat vaike-
uttaa nukahtamista tai häiritä unen laatua. Erityisesti tehohoidossa melun vaikutuksia on 
tutkittu ja melutaso voi niissä yksiköissä olla korkea ympäri vuorokauden. (Asumister-
veysohje STM 2003:1,35-36.; Sound intensity and noise evaluation in a critical care 
unit 2010, 88. Hakupäivä 7.3.2011.) 
 
Dementia- ja laitospalvelut pitäisi kytkeä osaksi peruspalveluverkostoa. (Lehtoranta, 
Luoma & Muurinen 2007, 8.). Hoivayksikön sijainti asuinalueella ja hyvät kulkuyhtey-
det vahvistavat laitoshoidon ympäristöjen laadukkuutta (Voutilainen, Vaaramaa, Back-
man, Paasivaara, Eloniemi-Sulkava & Finne-Soveri 2002, 125.)  
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Kuuttila ja Tamminen (2004, 4-10) ovat kehittäneet turvallisen hoitoyksikkömallin. 
Malli tähtää siihen, että riskit hallitaan kokonaisuutena ottaen huomioon asukkaan hoi-
to, työtavat, ympäristö, laitteiden käyttö ja ylläpito sekä organisaation menettelyt. 
Asukkaiden häiriöttömän hoitotoiminnan turvaamiseksi terveydenhuollon laitosten ris-
kienhallinnassa tarkastelu kohdistetaan henkilöihin, toimitiloihin ja toimintaan. Tervey-
denhuollon laitosturvallisuuden kehittäminen selvityksen (2009, 12-14) mukaisista osa-
alueista on tässä projektissa on keskitytty laitosturvallisuuden kehittämisessä henkilö-
turvallisuuteen ja työturvallisuuteen. Rajakylän hoivan rakennusprojektissa on otettu 
huomioon myös kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus, rikos-
turvallisuus, ympäristöturvallisuus. Turvallisuuden osat ovat laajoja, osittain päällekkäi-
siä kokonaisuuksia.  
 
Hoitohenkilökunnan työympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Henkinen rasitus koetaan fyy-
sistä voimakkaampana, vaikka hoitohenkilöstön työ on fyysisesti rasittavaa. Työhön 
kuuluu paljon kävelemistä, nostamista, kantamista ja kumartelua. Raskaita hoitotoimia 
voidaan joutua tekemään yksin, kiireessä ja hankalissa työasennoissa. Tutkimusten mu-
kaan apuvälineiden käyttäminen raskaissa siirroissa ja nostoissa hyödyttävät henkilö-
kuntaa.  Laitteiden oikea käyttö vähentää henkilökuntaan kohdistuvaa fyysistä kuormi-
tusta. Nosto- ja siirtolaitteiden määrällä ja toiminnallisella laadulla on merkitystä niiden 
käyttämiseen. Henkilökunnan työnkuormittavuutta voi lisätä myös asukashuoneiden ah-
taus ja jatkuva kalusteiden siirtäminen asukashuoneissa. (Siukola, Nygård, Stålhammar 
& Perkiö-Mäkelä 2004, 318-337.)   Toisaalta fyysisellä työympäristöllä on myös merki-
tystä henkilökunnan työturvallisuudelle ja työssä jaksamiselle. Hyvä työpaikka on ym-
päristön näkökulmasta terveellinen, turvallinen ja viihtyisä. (Työympäristön ja työhy-
vinvoinnin linjaukset vuoteen 2011, 5). Henkilökunnan työuupumukseen liittyvät useat 
tekijät: työntekijä itse, työtehtävät, lähiesimies ja organisaatio. Johtaminen vaikuttaa se-
kä myönteisesti että kielteisesti henkilökunnan työuupumisen kehittymiseen. (Kanste 
2005, 189-190.) Työn ja työympäristön suunnittelu on tärkeässä asemassa myös työky-
vyn kannalta. Jo suunnitteluvaiheessa on kartoitettava erilaiset tapaturmariskit, kemi-
kaalien ja ilman epäpuhtauksien aiheuttamat vaarat. Lisäksi ergonomisiin ongelmiin on 
tärkeä pyrkiä puuttumaan jo ennalta. Töiden hyvä suunnittelu ja järjestäminen ovat tär-
keimpiä keinoja tapaturmien ennalta ehkäisemisessä ja työn kuormittavuuden vähentä-
misessä. (Rissa 1999, 112).  Henkilökunnan turvallisuutta ja työssä jaksamista on tässä 
projektissa tarkasteltu lähinnä tapaturmien välttämisen ja fyysisen työssä jaksamisen 
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näkökulmista, koska projekti kohdentuu irtaimistoihin ja fyysisiin rakenteisiin, ei toi-
mintaan. Lisäksi tarkastellaan väkivallan vaara- ja uhkatilanteisiin varautumista. Väki-
vallan uhan hallintaan liittyvät ratkaisut vaikuttavat työssä jaksamiseen. (Terveyden-
huollon laitosturvallisuuden kehittäminen 2009, 20). 
 
Turvallisuudessa on kysymys riskien hallinnasta ja varautumisesta. Yleisesti riski voi-
daan määritellä haitan mahdollisuutena. Riski jakautuu kahteen osa-alueeseen: haitan 
suuruuteen ja vahingollisuuteen sekä haitan toteutumisen todennäköisyyteen. Haitalla 
voi olla laajoja vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, talouteen ja ympäristöön. (Riskien 
hallinta Suomessa esiselvitys. 2002, 8.) 
 
2.2 Irtaimistohankinnat Rajakylän hoivalle 
 
Irtaimisto käsitteenä on hyvin laaja. Tässä projektissa irtaimisto kattaa laajasti irtaimen 
kaluston: huonekalut, ruokavaunut, astiat, apuvälineet ja hoitovälineitä. Lisäksi uuden 
yksikön perustamisvaiheessa yksikköön hankitaan sisutustarvikkeita, vihersisustusta ja 
asukkaiden tarvitsemia asusteita ja muita tarvikkeita. Niitä varten on oma käyttötalous-
määrärahansa. Oulun kaupungissa on erillisinvestointikohteiden hankintojen määritte-
lyyn oma Rajapintataulukko. Taulukossa on määritelty hankintarajoja: mitkä hankinnat 
kuuluvat rakennusurakassa hankittaviin ja mitkä kuuluvat erillisellä investointimäärära-
halla hankittaviin. Rajapintataulukossa on osaltaan määritelty myös, mitkä hankinnat 
ovat investointihankintoja ja mitkä käyttötalouden hankintoja. Hankintajaottelu määrit-
tää siis rakennuttajan ja käyttäjähallintokunnan hankintarajat erillisinvestointiohjelman 
mukaisissa rakennushankkeissa. (Oulun Tilakeskus, Rajapintataulukko 24.3.2009, 1, 
hakupäivä 18.12.2009.) 
 
Rajakylän hoiva on Oulun kaupungin omistama yksikkö. Sitä koskevat julkisia hankin-
toja koskeva lainsäädäntö ja menettelytavat. Lisäksi Oulun kaupungin omat säännöstöt 
määrittelevät, missä tilanteissa hankinnat on kilpailutettava. Oulun kaupungin omat oh-
jeistukset liitteissä (Liitteet1ja 2). Hankintalainsäädäntö koskee hankintamenettelyä, jo-
ka alkaa hankintailmoituksesta tai tarjouspyynnöstä. Menettely päättyy hankintapäätök-
sen tiedoksiantoon ja muutoksenhakumenettelyihin. (Hyvönen, Kess, Piisi, Tuomela & 
Uotila 2007, 19.) 
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Julkisissa hankinnoissa on noudatettava mm. seuraavia periaatteita: Hankintayksikön on 
käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn 
osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaa-
timukset huomioon ottaen. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoi-
mintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja 
suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ym-
päristönäkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtä-
vien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteis-
hankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjous-
kilpailuissa. (Hankintalaki, Finlex, hakupäivä 22.9.2011.) 
 
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankin-
toja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalain-
säädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. 
Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja nou-
dattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Siksi hankinnat on 
pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityk-
siä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. (Hilma: Yleistä julkisista hankin-
noista, hakupäivä 3.2.2012.) 
 
Julkisen hankinnan kilpailuttamiseksi hankintayksikön on valittava hankinnan luontee-
seen soveltuva, hankintalainsäädännön mukainen menettelytapa. Hankinnan ennakoitu 
arvo, eli ylittääkö se EU-kynnysarvon (Taulukko 2.) tai kansallisen kynnysarvon vai ei, 
vaikuttaa valitun menettelytavan kulkuun. Yhteistä eri menettelytavoille on, että kilpai-
luttaminen tulee tehdä avoimesti. Hankinnan avoin kilpailuttaminen tarkoittaa muun 
muassa sitä, että hankinnasta ilmoitetaan riittävän laajasti. Kansalliset kynnysarvot 
(Taulukko 1) ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMA-palvelussa. Kansalliset kynnysar-
vot alittavien hankintojen osalta sovelletaan hankintayksiköiden omaa ohjeistusta. Myös 
kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat voidaan ilmoittaa HILMA-palvelussa. Tau-
lukoiden 1. ja 2. kynnysarvot ovat vuoden 2012 voimassa olevat kynnysarvot. Kyn-
nysarvot ovat projektin aikana muuttuneet. (Hilma-palvelu, kynnysarvot, hakupäivä 
3.2.2012.) 
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TAULUKKO 1. Hankintalain 15§ mukaiset kansalliset kynnysarvot (Hilma_palvelu, 
kynnysarvot, hakupäivä 3.2.2012) 
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) 
Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 
Käyttöoikeussopimukset 30 000 
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulu-
tuspalvelut yhteishankintana 
100 000 
Rakennusurakat 150 000 
Käyttöoikeusurakat 150 000 
Suunnittelukilpailut 30 000 
 
 
 
TAULUKKO 2. Hankintalain 16§ mukaiset EU- kynnysarvot (Hilma-palvelu, kynnysar-
vot, hakupäivä 3.2.2012) 
 
 
Hankintalaji 
Valtion keskushallintoviran-
omainen 
Muut hankintaviranomaiset 
Tavarahankinnat ja 
palveluhankinnat 
130 000 200 000 
Rakennusurakat 5 000 000 5 000 000 
Käyttöoikeusurakat 5 000 000 5 000 000 
Suunnittelukilpailut 130 000 200 000 
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3 IRTAIMISTOHANKINTOJEN JA TURVALLISEN HOITOYM-
PÄRISTÖPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 
 
 
3.1 Projekti kehittämismenetelmänä 
 
Projekti on työ, jossa on tarkoitus saavuttaa ennalta määritelty tavoite. Projekti on ta-
voitteiltaan selkeästi määritelty tehtäväkokonaisuus. Projektilla on myös aikataulu ja 
sen toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu projektiryhmä tai organisaatio. Projek-
tille on myös etukäteen määritelty resurssit. (Silfverberg 2007, 21.) Projekti käynnistyy 
projektisuunnitelman laatimisella. Projektin suunnittelu on yksi tärkeimmistä vaiheista 
koko projektin aikana. Suunnitteluvaiheessa syvennetään projektille alkuvaiheessa an-
nettuja tavoitteita. Hyvä suunnittelu luo projektille kehykset ja selkeyttää kriittisiä teki-
jöitä. Projektisuunnitelma luo perustan koko projektille. Hyvä suunnittelu: lisää yhteis-
ymmärrystä ja selkeyttää tavoitteita, lisää tehokkuutta ja kommunikaatioita, vähentää 
epävarmuutta ja riskejä. Hyvä suunnitelma ei ole myöskään koskaan valmis vaan elää 
projektin koko elinkaaren ajan. Jos projektisuunnitelmaa ei muuteta projektin edetessä, 
katoaa projektilta yksi sen ohjausmekanismeista. (Kettunen 2009, 54-55.) 
 
Jokainen projekti on kuitenkin erilainen, ja projektisuunnitelma tulee tehdä aina kysei-
seen projektiin soveltuvaksi. (Kettunen 2009, 54-55, 99.) Projekti voi luonteeltaan olla 
erilainen riippuen sen tavoitteesta. Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projekti oli 
osa Rajakylän hoivan rakennusprojektia.  Rajakylän hoivan rakennusprojektissa raken-
nettiin ikäihmisten hoivayksiköiden lisäksi Rajakylän kirjasto ja kehitysvammaisten au-
tetun asumisen yksikkö. Rakennusprojekteilla ominaispiirteenä on, että se on monien 
ihmisten ja yritysten yhteistoimintaa. Projektissa keskeistä on koordinoida eri tavaran-
toimittajien työtä, valvoa työn jälkeä ja kontrolloida aikatauluja. Aikataulujen koor-
dinointi vie paljon aikaa, sillä usein rakennusprojektit on laadittu tiukan aikataulun mu-
kaan toteutettaviksi. Pieni viivästys yhdellä osa-alueella voi lykätä lopullista valmistu-
mista huomattavasti. (Kettunen 2009, 15-26.) Myös Rajakylän hoivan rakentaminen 
viivästyi noin kolme kuukautta. Sillä oli merkittävä vaikutus myös irtaimistohankinto-
jen osaprojektiin. 
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Silvfverbergin (2007, 34) mukaan projektin tulisi olla oppiva. Se onnistuu erottamalla 
eri suunnittelu- ja toteutusvaiheet toisistaan projektisykli-toimintamallin avulla. Projek-
tista on tärkeää luoda oppiva, jotta suunnitelmassa olevat ongelmat voidaan toteutusvai-
heessa muuttaa, mikäli alkuperäisen suunnitelman noudattaminen ei johdakaan projek-
tin tavoitteiden toteutumiseen. Projekti jakautuu useisiin vaiheisiin, jotka limittyvät osit-
tain toisiinsa. Välillä joudutaan palaamaan aikaisempaan vaiheeseen uudelleen. Projek-
tilla on myös kiinteä budjetti ja aikataulu. (Ruuska 2001, 9-13.) Projekti auttaa luomaan 
uutta tietoa ja tukee oppimista (Outinen, Lempinen, Holma & Haverinen 1999, 65). 
 
 Irtaimistohankintojen suunnitteluvaihe oli koko projektin pisin ja eniten työtä vaatinut 
vaihe.  Se on varsinaista hankintamenettelyä edeltävä vaihe, jossa arvioidaan, suunnitel-
laan ja resursoidaan tulevaa hankintaa sekä päätetään hankinnan tekemisestä muutoin 
kuin omana työnä. Suunnitteluvaiheeseen sisältyy kaiken irtaimen määrän ja laadun 
määrittäminen. Siinä vaiheessa tarkistettiin myös määrärahojen jakaantuminen eri han-
kintalajeihin ja määrärahalaatuun. Irtaimistohankintoihin varattu raha jakautui sekä ir-
taimistoinvestointeihin että käyttötalouteen. Erillisinvestointien rajapintataulukko mää-
ritteli, miten hankinnat jakaantuivat eri budjetteihin. Osittain jakaantuminen riippui 
hankinnan luonteesta. Keskeistä kalustesuunnittelun sisällön määrittämisessä oli yhteis-
työ kalustesuunnittelijan, hankesuunnittelijan ja taustayöryhmän kesken. Suunnittelu-
vaihe jakaantui usean kuukauden ajalle. Varsinainen hankintamenettely on tiukasti laki-
en ja säädösten perusteella säädetty prosessi. (Hyvönen ym. 2007, 19.) 
 
Projektissa hankintojen toteutus, suunnittelu ja arviointi etenivät osittain päällekkäin. 
Eri hankintojen suunnitelmat lomittuivat ja prosessi eteni Demingin laatukehän eli 
PDCA-kehän (kuvio 1) tapaan (Holma 2003, 40). Jokainen eri hankintalaji vaati suun-
nittelua, toteutusta, tarkistamista ja toimintaa. Eri hankintojen jakaantuminen eri aikoi-
hin mahdollisti oppimisen ja kehittymisen laatukehän mukaisesti hankinnoissa. Irtaimis-
tohankinnoista muodostui siten spiraali, joka jatkuu ja kehittyy edelleen. Projektista tuli 
siten oppiva prosessi. Suunnitelmia muutetaan, mikäli toteutuksen aikana huomataan, 
että alkuperäinen suunnitelma ei johda haluttuun tulokseen. (Silfverberg 2007, 35) 
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Kuvio 1. Laatukehä (Holma 2003, 40) 
 
 
3.2 Projektin lähtötilanteen kuvaus ja tavoitteet 
 
Oulun kaupungin toiminta pohjautuu arvoihin: luovuus ja rohkeus, yhteisöllisyys ja su-
vaitsevaisuus. Kaupungin strategia määrittelee keskeiseksi myös turvallisen ja viih-
tyisän kaupunkiympäristön. Oulussa on hyvät palvelut ja talous on tasapainossa. Ympä-
ristön hyvinvointiin pyritään vastaamaan kestävän kehityksen keinoin. Pyritään kau-
pungin eheään ja toimivaan yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on hyvä johtaminen ja 
henkilökunnan hyvinvointi. Tärkeää on myös toiminnan vaikuttavuus ja kaupunkiorga-
nisaation uudistuminen. Keskeistä kaupungin strategialle on luoda hyvä, houkutteleva ja 
viihtyisä elinympäristö asukkaille ja tarjota Suomen kehittyneimmät palvelut yhdistet-
tynä tasapainoiseen talouteen. Perustana on luova ja viihtyisä kaupunkiympäristö, joka 
muodostuu osaamisen ja kyvykkyyden, teknologian ja luovuuden sekä moniarvoisen ja 
suvaitsevaisen kaupunkiyhteisön muodostamasta kokonaisuudesta. (Oulun kaupungin 
strategia, hakupäivä 24.11.2011) Oulun kaupungin strategia ohjaa myös irtaimistohan-
kintojen projektia. Strategian turvallinen ja viihtyisä ympäristö ovat keskeisiä asioita 
määriteltäessä Rajakylän hoivan irtaimistoja. Kaupungin arvot ja strategiset päämäärät 
osaltaan vaikuttavat irtaimistohankintojen valintoihin ja laadun määrittämiseen. Lisäksi 
Plan=Suunnittele
Do= ToteutaChek= Tarkista
Act = Toimi
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sosiaali- ja terveystoimella on oma strategia ja visio, joka on johdettu kaupungin ylei-
sestä strategiasta. 
 
Oulun kaupungissa irtaimistohankintoja tehdään useissa hallintokunnissa. Jokaisessa 
organisaatiossa on erilaiset tavat hoitaa irtaimistohankintoja. Kaupungin hankintatoimi 
osaltaan vastaa irtaimistohankinnoista yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Hankinta-
toimen kanssa yhteistyössä hankitaan pääsääntöisesti huonekaluja ja verhoja. Kaluste-
hankinnat ovat yleisimpiä kilpailutettavia hankintoja uudisrakennusprojektien ja perus-
korjausten yhteydessä. Pienemmistä irtaimistohankintaeristä vastaavat hallintokunnat it-
senäisesti. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa irtaimistohankintoja on tehty 
usealla eri tavalla vuosien aikana. Kaupungin organisaation muuttuminen ja siirtyminen 
tilaaja-tuottajamalliin on osaltaan vaikuttanut siihen. Lisäksi irtaimistohankintojen pro-
jekteista on jokaisessa projektissa vastannut eri henkilö. Siitä on aiheutunut se, että jo-
kaisessa projektissa projektinvetäjä on saanut aloittaa alusta perustietojen keräämisen ja 
etsiä itsenäisesti ne keinot, joilla lopputuloksena on ollut toimintakuntoon saatettu uusi 
tai peruskorjattu yksikkö. Kaupungin organisaatiorakenteen muutokset aiheuttavat muu-
toksia myös delegointisäännöksiin ja vaikuttavat siten päätöksentekoon. Irtaimistohan-
kinnoissa joudutaan tekemään useita päätöksiä ja päätösten jakaantuminen useille eri ta-
hoille tuo oman haasteensa projektin vetämiseen. 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projekti on ensimmäinen uuden asumisyksikön 
irtaimistohankintoja koskeva kaupungin vanhustyön tilaajatoiminnan organisoima pro-
jekti. Tilaajatoiminnan osalta päätöksenteko irtaimistohankinnoissa jakautui vanhustyön 
johtajalle, sosiaali- ja terveysjohtajalle ja lisäksi hankintatoimessa tehtiin projektin han-
kintapäätöksiä. Päätöksen jakautumisen perusteina olivat hankintahinta, hankintojen 
kohdentuminen yhteen tai useampaan hallintokuntaan tai yksikköön. Nämä perusteet 
ovat osa delegointisäännöstöä, jonka perusteella hankintojen päätöksenteko jakaantui 
projektin aikana.  
 
Keskeisenä tehtävänä irtaimistohankintojen projektissa oli myös selvittää irtaimistojen 
hankintatavat ja päätöksenteon tahot. Irtaimistohankintaprojekti jakaantui selvittämi-
seen, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Selvittämisvaiheessa selvitin päätöksen-
teon tahot ja niihin liittyvät prosessit, keräsin taustatietoa aikaisemmista vastaavista pro-
jekteista kaupungissa. Taustatietoja sain kirjallisena materiaalina aikaisemman kohteen 
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laskujen ja hankinta-asiakirjojen kopioina. Lisäksi haastattelin hanketta vetänyttä Liisa 
Komulaista hankintoihin liittyvistä asioista. Häneltä sain arvokasta tietoa yhteistyö-
kumppaneista ja irtaimistojen määristä ja luonteesta. Rajakylän hoivan irtaimistohankin-
tojen projektin tavoitteena oli hankkia Rajakylän hoivalla tarvittava varustus ja saattaa 
tilat käyttökuntoon. Lisäksi tavoitteena oli kuvata hankesuunnittelijan työtehtävät ir-
taimistohankintojen projektissa. 
 
3.3 Projektin tukirakenteet ja organisointi 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintaprojekti on osaprojekti rakentamisprojektin sisällä. 
Projektin tarkoituksena on hankkia hoivalle kaikki tarvittava kalustus ja välineistö niin, 
että talo tarvitsee vain asukkaat ja henkilökunnan ollakseen valmis. Irtaimistohankinto-
jen projektipäällikkö ja sihteeri on hankesuunnittelija. Rakennusprojektia ohjaa ISS 
PROKO Petri Harjun johdolla. Rakennusprojekti on nimeltään Rajakylän hoiva. Raja-
kylän irtaimistohankintojen osalle on asetettu taustatyöryhmä, jossa on useita eri am-
mattiryhmiä edustettuina. Lisäksi taustatyöryhmä voi käyttää laadun määrittelyn tukena 
eri alojen asiantuntijoita. Irtaimistohankintojen projekti saa tukea myös Oulun kaupun-
gin hankintatoimelta ja rakennusprojektin organisaatiolta. Huonekalujen ja verhojen 
suunnittelu kuuluu sisustusurakkaan ja suunnittelusta vastaa Marita Kuismanen. Projek-
tin ja taustatyöryhmän on tarkoitus tuoda käyttäjänäkökulma osaksi suunnittelua, jotta 
tarpeet hoitotyön ja käyttäjän näkökulmasta tulevat huomioon otetuiksi. Irtaimistohan-
kintojen käynnistyivät ISS PROKO:n, hankintatoimen ja käyttäjien yhteisellä palaveril-
la 1.3.2010. Projektiorganisaatio on kuvattu kuviossa (Kuvio 2). 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen osaprojektin taustatyöryhmä on ollut mukana 
suunnittelun kaikissa vaiheissa. Kilpailuttamisen prosessiin taustatyöryhmä osallistui 
tuottamalla tarvittavia laatukriteereitä kilpailuttamista varten. Varsinaisesta tuotteiden 
hankinnasta on vastannut hankesuunnittelija. Rajakylän hoivan valmistumisen viivästyt-
tyä osa taustatyöryhmän tehtävistä siirtyi Rajakylän hoivaan tulevalle henkilökunnalle. 
Varsinainen irtaimiston hankintojen suunnittelu oli kuitenkin jo aikaisemmin tehty taus-
tatyöryhmän ja hankesuunnittelijan yhteistyönä. Sisustussuunnittelija toimi taustatyö-
ryhmän ja hankesuunnittelijan kanssa yhteistyössä kalustesuunnittelussa ja verhosuun-
nittelussa. Rajakylän hoivan tulevat työntekijät siirtyivät antamaan omaa käyttäjänäke-
mystään projektiin tammikuussa 2011. 
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  Tilaaja              
  Oulun kaupunki            
  Liikelaitos Oulun Tilakeskus          
  Rakennuttajapäällikkö           
  Jouni Rautiola            
             
  ISS Proco Oy            
  Rakennuttajakonsultti          
  Projektinjohtaja            
  Petri Harju            
              
              
                
 
Sosiaali-ja terveystoimi 
vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja 
Jari Parkkonen 
Vanhustyön tilaajatoiminta 
Vanhustyön johtaja 
Anna Haverinen          
                   
              
  Irtaimistohankinnat osaprojekti  Sisustusarkkitehti        
  Projektipäällikkö    Ab Case Consult ltd       
  Hankesuunnittelija    Marita Kuismanen       
   Marjaana Haarala              
             
                     
   Irtaimistohankintojen taustatyöryhmä  Asiantuntijat  Muut asiantuntijat 
   Palvelupäällikkö Toini Kärenlampi  Tilaaja-asiantuntija  Serviisi    
   Palveluesimies Tanja Ijäs    
Markku Mattila 
 
Erikoisammattimies  Yksityiset yritykset  
   
Palveluesimies Liisa Komulai-
nen   
 
Ari Ollila        
 
  
   Palveluesimies Maarit Niskala    Infektiohoitaja   
 
 
   Fysioterapeutti Anne Pasanen    
Helena Juntunen 
Turvallisuuspäällikkö 
Heikki Honkanen 
Turvallisuuskoor-
dinaattori 
Kaija Järvelin    
   Lähihoitaja Mirja Vallirinne            
   Sairaala-apulainen Hilkka Manninen        
                  
 
Kuvio 2. Rajakylän hoivan projektiorganisaatio 
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3.4 Projektin eteneminen 
 
Oulun kaupungissa vastaavia projekteja on eri hallintokunnissa johdettu eri tavoin ja so-
siaali- ja terveystoimessakin jokaisessa rakennushankkeessa on ollut uusi vetäjä. En-
simmäisenä tehtävänä projektissa oli saada käsitys tehtävän kuvasta ja laajuudesta. Hil-
jaista tietoa asioista oli olemassa ja sitä hankin haastattelemalla aikaisemmin vastaavis-
sa tehtävissä olleilta. Lisäksi sain käyttööni aikaisempia hankintoja koskevia asiakirjoja. 
Asiakirjat pitivät sisällään kopioita laskuista, kilpailutusasiakirjoista ja jonkin verran 
kopioita sähköisesti käydyistä keskusteluista. Niiden avulla tein alkukartoituksen han-
kittavien tavaroiden lajikkeista ja myös alustavia laskelmia määrällisesti. Suurimmat 
hankintaryhmät olivat: kalusteet, sairaalasängyt ja -yöpöydät, apuvälineet, ruokavaunut, 
astiat, hoitovälineet, vuodetekstiilit ja patjat. Oma hankintaryhmänsä olivat myös kunto-
salin laitteet ja välineet.  Lisäksi tuli erilaisia muita tarvikkeita kuten toimistotarvikkei-
ta, tietokoneita, viherkasveja ja tekstiilejä. Anttila (2007, 89) määrittelee tämän vaiheen 
hankesuunnitelmaksi: Siinä ideoidaan hanke, selvitetään lähtökohdat ja määritellään 
konteksti. Asetetaan hankkeen tavoitteet ja luodaan mielikuva asiasta. Tässä vaiheessa 
taustatyöryhmän kanssa koottiin hanketta varten tarvittavaa tietoa. Hahmottelimme yh-
dessä kuinka projekti etenee. Ohjelmateoriaan tuotiin mukaan kaikki saatavilla oleva 
teoriatieto ja taustatyöryhmällä oleva sisäinen tieto. Ohjelmateoriaa luotaessa voi laatia 
myös aiheeseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen. Irtaimistohankintoihin ja hoitoympäris-
töihin liittyvä kirjallisuuskatsaus tehtiin myös tässä projektissa (Liite 3). 
 
Hankesuunnittelijan rooli oli johtaa työryhmän työskentelyä ja pitää kiinni aikatauluista 
ja huolehtia projektin talouden seurannasta. Hankintapäätökset tehtiin delegointisääntö-
jen mukaisesti hallintokunnan omissa kilpailutuksissa. Päätökset delegoitiin vanhus-
työnjohtajalle tai sosiaali- ja terveysjohtajalle. Hankintatoimen kilpailuttamissa hankin-
noissa päätökset teki sen organisaation johto. Haasteellista projektin edetessä oli selvit-
tää, mitkä hankinnat kilpailuttaa hankintatoimi ja mitkä jäävät organisaation ja hanke-
suunnittelijan vastuulle. Samoin päätösvallan jakautumien usealle taholle teetti paljon 
töitä, koska jokaisen hankinnan kohdalla piti etsiä päätösvallan omaava taho ja käydä 
läpi sen kanssa hankintaprosessin eri vaiheet. Rajakylän hoiva oli usean eri yksikön yh-
teinen projekti ja päätöksenteon jakautuminen sen vuoksi laajaa. Hankintatoimi teki ka-
lustehankintojen osalta päätökset, joiden päätöksentekoprosessista muulla tapaa olisi 
tullut hyvin vaikeaa, monimutkaista  
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Rajakylän irtaimistohankintojen projektin etenemiselle oli ominaista syklisyys. Syklin 
aikana tapahtumia tarkkaillaan, asioiden sujumisesta tehdään havaintoja, korjataan ja 
muutetaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin prosessia voisia arvioida prosessin 
etenemisen näkökulmasta, mutta sitä ei ole tarkoituksenmukaista arvioida tässä projek-
tissa irrallaan tuloksista. (Anttila 2007, 47.) Projektin etenemistä kuvaa ulkoisesti de-
mingin- laatukehä mutta sisäistä prosessin etenemistä kuvaa kierroksittain etenevät vai-
heet, syklit. Alkukartoituksen jälkeen työryhmän kanssa tarkensin hankittavien tuottei-
den kuvauksia ja laatumääreitä kilpailuttamista varten. Tuossa vaiheessa tehtiin ensin 
karkealla tasolla määrittelyt eri hankintaryhmille ja kartoitettiin kuinka paljon eri han-
kintaryhmien hankinnat budjetin varoja tarvitsevat. Tässä vaiheessa perehdyin Oulun 
kaupungin vastaavien uusien yksiköiden hankintojen materiaaleihin ja kävin tutustu-
massa Oulun kaupungin omiin hoivayksikköihin. Katselun tarkoituksena oli tehdä ha-
vaintoja hoitoympäristöistä ja niissä käytetyistä materiaaleista, apuvälineistä ja niiden 
laadusta. Lisäksi arvioin kalusteiden määrää ja laatua. Tiedot kohteista keräsin omiin 
muistiinpanoihini ja otin valokuvia. Tätä suunnitteluvaihetta voi kuvata myös tiedonke-
ruun vaiheeksi. Tuolloin keräsin materiaalia myöhemmin työstettäväksi varsinaista kil-
pailuttamista varten. Tiedon kerääminen oli tärkeä vaihe laadun määrittämiseksi eri 
tuotteille. 
 
Seuraavassa vaiheessa tehtiin karkeat hankintaehdotukset ja kun ne oli hyväksytty, eteni 
hankintojen suunnittelu ja kilpailuttaminen.  Silloin määriteltiin, mikä kaupungin orga-
nisaatio hankinnat kilpailuttaa ja aloitettiin hankintojen laadun määrittäminen. Laadun 
määrittäminen on osa kilpailutusasiakirjojen laadintaprosessia ja keskeinen osa kilpailu-
tusasiakirjoja, jotka sisältävät myös määrittelyjä tuotteiden toimittajille ja toimituspro-
sessille. Varsinaisten lopullisten asiakirjojen asianmukaisuuden tarkastamisessa tehtiin 
yhteistyötä hankintatoimen ja lakimiesten kanssa. Hankintatoimen kilpailuttaessa tuot-
teet he vastasivat asiakirjojen laadinnasta ja kilpailuttamisprosessista kokonaisuutena. 
Oman organisaation kilpailuttaessa asiakirjojen laadinta oli minun vastuullani. Lisäksi 
valmistelin kilpailutuksen päätösasiakirjat eri vaiheissa oman hallintokunnan kilpailut-
tamien tuotteiden osalta. Kilpailutusten päätyttyä ja päätösten ja sopimusten saatua lain-
voiman siirryttiin hankintojen seuraavan vaiheeseen. 
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Prosessi eteni vaiheittain aina jokaisen hankittavan tuoteryhmän kohdalla uudelleen. 
Hankintatoimen kanssa yhteistyö oli tiivistä, koska heillä on tuotteiden kilpailuttamisen 
ja hankintalakeihin liittyvien asioiden erityisosaamista. Tarvittaessa tutkittiin lakimie-
hen kanssa asiakirjoja ja niihin liittyviä tulkinnan mahdollisuuksia, jotta voitiin tehdä 
oikeat hankintapäätökset. Hankesuunnittelijan toimenkuvaan kului myös hankintapää-
tösten valmistelu kullekin päättävälle taholle.  
 
Kolmannessa vaiheessa hankintasopimusten mukaisesti tuotteet tilattiin sovituilta toi-
mittajilta. Tämä hankintavaihe oli kokonaan vastuullani. Tuotteet tilattiin useilta eri 
toimittajilta ja sovittiin niiden toimitusajankohdat ja toimitustavat. Tuotteiden saavuttua 
tarkastin tuotteet, että ne olivat kilpailutusasiakirjojen mukaisia ja tuotteiden määrä vas-
tasi tilausta.. Rajakylän hoivan rakentamisen viivästyminen toi tähän vaiheeseen haasta-
vuutta lisää. Useiden tuotteiden toimitusaikoja jouduttiin siirtämään useaan kertaan ja 
osalle tuotteista etsittiin väliaikaisia varastotiloja kaupungin omista varastoista. 
 
3.4.1 Rajakylän hoivan irtaimistojen laatu  
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projektissa oli keskeistä laadun määrittäminen. 
Laadun määrittäminen on tärkeää, jotta saadaan hankittua tarkoituksenmukaiset tuotteet. 
Laatua voidaan määritellä useilla tavoilla ja yksiselitteistä oikeaa määritelmää ei ole. 
Tässä projektissa laatua tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta. Projektin asiakkaita ovat 
Rajakylän hoivan asukkaat ja työntekijät. Laadun käsitettä asiakasnäkökulmasta on 
määritelty mm. seuraavilla tavoilla (Taulukko 3). 
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  LAATU ON  
Akyama (1991) se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet 
Deming (1940) asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun 
avulla 
Edwards (1968) kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet  
Feigenbaum (1983) tuotteen tai palvelun markkinoinnin, insinööriosaamisen, tuotan-
non ja huollon kautta määrittyviä piirteitä, joiden avulla pysty-
tään täyttämään asiakkaan tarpeet 
Hannus (1993) asiakkaan arvio, asiakkaan odotuksiin nähden oikea 
Juran (1989) sopivuus käyttöön tai tarkoitukseen 
Lillrank (1998) vaihdannassa eli transaktiossa näkyvä ominaisuus, joka vaikut-
taa asiakkaan arviointeihin ja päätöksiin 
TQM (1950) asiakkaan odotusten täyttäminen. 
 
Taulukko 3. Asiakasnäkökulmaan perustuvia laadun määritelmiä. 
(Laadun käsite ja tutkimusparadigmat, hakupäivä 3.2.2012.) 
 
Laatu Rajakylän hoivan irtaimistohankinnoissa tarkoittaa Juran (1989) mukaista määri-
telmää sopivuutta käyttöön ja tarkoitukseen (vrt. Taulukko 3.). Tuotteiden tuli soveltua 
ikäihmisten käyttöön. Tuotteiden tuli olla myös käytännöllisiä ja turvallisia. Tuotteiden 
tuli täyttää henkilökunnan ja asukkaiden odotukset. Toisaalta laadussa on kyse myös tu-
leviin tarpeisiin vastaamisesta. Rajakylän hoivan irtaimistojen tulee kestää käyttöä ja 
soveltua myös tulevissa tarpeissa käyttöön. 
 
3.4.2 Vertailukehittäminen irtaimistojen laadun määrittämisen työtapana 
 
Hellsten, Outinen & Holman (2004, 12) mukaan kehittävän vertaiskäynnin menetelmä 
määritellään samaan ammattiryhmään kuuluvien samanlaisten työyksiköiden tai saman 
ongelman tai työalueen parissa työskentelevien kesken tapahtuvaksi työn kehittämisek-
si, jonka keskeinen osa on vierailu- tai tutustumiskäynti. Kehittävällä vertaiskäynnillä 
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on läheiset liittymäkohdat Benchmarkingiin, josta se eroaa erityisesti siinä, ettei arvioin-
tikumppaniksi haeta parasta mahdollista esimerkkiä miltä tahansa sektorilta, vaan ver-
tainen samantapaisten asioiden kehittämisestä kiinnostunut kumppani. Toteutusprosessi 
kuitenkin on hyvin samanlainen. (Hellsten, Outinen & Holma 2004, 12.) Rajakylän hoi-
vakodin rakentamisen aikana olen käynyt tutustumassa Oulun kaupungin muihin hoi-
vayksiköihin ja lisäksi yksityisen sektorin palveluasumisen yksiköihin. Kohteissa vertai-
lin kylpyhuoneiden kalustamista ja irtohuonekaluja. Kylpyhuoneiden toimivuutta ar-
vioin avustavan henkilökunnan työskentelyn ja asukkaan itsenäisen selviytymisen nä-
kökulmasta. Käytännössä kokeilin avustamista ja yksin toimintaa ja arvioitiin, oliko ti-
loissa tukikaiteita riittävästi ja sopiviin paikkoihin sijoitettuina tai oliko kylpytilassa jo-
kin käyttöä hankaloittava asia. Arvioin oliko kylpyhuoneissa riittävästi tilaa toimia eri-
laisten apuvälineiden kanssa ja oliko kylpyhuoneisiin asennettu joitakin kiinteitä apuvä-
lineitä ja toimivatko ne toivotulla tavalla. Otin kohteista myös valokuvia. 
  
Irtohuonekalujen osalta keräsin tietoa, kuinka ne ovat soveltuneet ikäihmisille. Tietojen 
saamiseksi tutustuin tuotteita koskeviin dokumentteihin ja haastattelin eri yksiköiden 
henkilökuntaa. Henkilökunnalta keräsin kokemusperäistä tietoa, kuinka heille nykyisin 
käytössä olevat tuotteet ovat sopineet käyttötarkoitukseensa. Ovatko istumakorkeudet 
olleet sopivia ikäihmisten käytössä, onko sohvan pituudella merkitystä asukkaiden kan-
nalta. Tuolien pehmusteiden ja kankaiden materiaalit, tuntuma iholle, kosteuden sieto ja 
kestävyys olivat myös tarkastelujen kohteina. Katsoin aiemmin hankittuja sohvia, tuole-
ja ja vertasin eri materiaalien kestävyyttä. Kuinka pitkään materiaalit olivat olleet käy-
tössä, Oliko tuotteissa näkyvillä kulumisen tai muita ikääntymisen merkkejä. Henkilö-
kunta lisäksi antoi kommentteja materiaalien hoidettavuudesta ja kuinka ne ovat toimi-
neet käytössä, onko tullut toiveita erilaisten materiaalien valintaan kuin aikaisemmin oli 
valittu. Tuotteiden ominaisuuksien vertailua keräsin omiin muistiinpanoihini ja lisäksi 
otin valokuvia. Ominaisuuksien listausta muistiinpanojen pohjalta liitteessä (liite 7). 
Huonekalujen osalta asiantuntemusta saatiin myös sisustussuunnittelijalta. Taustatyö-
ryhmän asiantuntemus ja heillä olevat tiedot olivat myös tärkeässä osassa laadun määrit-
tämisessä huonekalujen osalta. 
 
 Hankesuunnittelijana kävin tutustumismatkalla Tanskassa kahteen erilaiseen ikäihmis-
ten palveluja tarjoavaan kohteeseen. Kohteista toisessa oli vain palveluasumista ja toi-
sessa oli lisäksi laitoshoidoksi rinnastettavaa asumista ikäihmisille. Tanskan tutustu-
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mismatkan päätarkoitus oli hakea uutta hoitajakutsujärjestelmän käyttötapaa. Vierailu-
kohteiden henkilökunta antoi tuotteista palautetta keskustelutilaisuuksissa ja lisäksi ha-
vainnoin kohteissa kiertämällä. Matkan aineiston keräsin käsin kirjoittaen omiin muis-
tiinpanoihini ja otin kohteista valokuvia. Matkan aikana kuulimme luennon hoitajakut-
sujärjestelmän tarjoamista erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja toiminnoista. Luentoma-
teriaalit sain mukaani. Vierailukäynniltä saatujen kokemusten ja materiaalien perusteel-
la Rajakylän hoivan hoitajakutsujärjestelmän käyttötapaa muokattiin. Kohteista kerätty-
jä valokuvia käytin hakiessani viihtyisyyttä lisääviä elementtejä Rajakylän hoivalle. 
Benchmarking-toiminnalle ominaista on etsiä huipputason organisaatio, jonka toiminta-
tapaa arvioimalla pyritään löytämään itselle sellaisia ratkaisuja, jotka vievät kehitystä 
eteenpäin nopeilla harppauksilla (Hellsten ym. 2004, 12). Tanskan vierailumatkaa voi 
verrata benchmarkin-toimintaan, koska matkalta saadut kokemukset veivät hoitajakutsu-
järjestelmän käyttötapaa paljon eteenpäin aikaisempiin käyttötapoihin verrattuna. 
 
 Rajakylän hoivan taustatyöryhmästä osa tutustui Helsingissä Kustaankartanon vanhus-
ten palvelukeskukseen ja uudistettuun Tilkan hoivapalvelukeskukseen. Entinen sotilas-
sairaala toimii nykyisin yksityisen toimijan tuottamana vanhusten palveluasumisen yk-
sikkönä. Kustaankartano on Helsingin kaupungin omistama palvelukeskus. Matkan ma-
teriaali on kerätty valokuvin. Tutustumiskohteista yksityisen sektorin yksiköt olivat uu-
dempia kuin kaupungin omat yksiköt. Vierailujen tarkoituksena oli saada käsitys uu-
simmista olemassa olevista yksiköistä, niiden toiminnasta ja ympäristöistä, välineistä ja 
kalusteista. Palveluasumisen malli poikkeaa laitosasumisesta jonkin verran, mutta huo-
nekalujen sopivuus ikäihmisten käyttöön on molemmissa sama. Uusissa kohteissa on 
käytetty tällä hetkellä markkinoilla olevia tuotteita, joten tutustuminen niihin auttoi laa-
timaan tarvittavia laatumäärittelyjä hankittaville tuotteille. Esim. Huonekalujen muotoi-
lun merkitys tarkentui ja turvallisuuteen liittyen havaittiin tuolien jalkojen asennolla 
olevan merkitystä kaatumisturvallisuuteen. Tuolien jalkojen asento vaikuttaa siihen, 
kuinka helposti tuoli kaatuu, jos selkänojasta otetaan tukea. 
 
 Kohteen irtaimistojen määrittelemiseen vertailukehittäminen on yksi tapa hankkia tie-
toa. Tutkitaan uusia tai kilpailevia kohteita ja heidän materiaalivalintojaan. Verrataan 
kaupungin aikaisempien yksiköiden hankintoja keskenään ja toisaalta verrataan niitä 
uusimpiin yksityisen sektorin kohteisiin. Tällainen tutustuminen ja vertaileminen on 
tarpeen, jotta hankittaville tuotteille osataan määritellä riittävät kriteerit. Kriteerien laa-
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timinen on tarpeen, jotta kohteeseen saadaan hankittua laadukkaat tuotteet. Laatukritee-
rit antavat `hyvälle` sisällön ja samalla laadulle konkreettisen hahmon (Outinen ym. 
1999, 84). Laadun määritteleminen on yksi keskeinen osa irtaimistohankintojen proses-
sia. 
 
3.4.3 Osallistuva havainnointi ruokavaunujen laadun määrittelyn välineenä 
 
Osallistuva havainnointi menetelmänä sopii myös hankintojen suunnitteluvaiheeseen. 
Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin sanovat toimivansa. 
Osallistuva havainnointi on luonnolliseen toimintaan mukautunutta ja siinä havainnoija 
osallistuu ryhmän toimintaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 207, 209). Ruoka-
vaunujen hankintojen suunnittelua varten koekäytimme tuotteita vastaavanlaisella osas-
tolla, kuin Rajakylän hoivan tulevat osastot ovat. Se oli tarpeen, koska kaupungin mis-
sään yksikössä vastaavia tuotteita ei ollut aikaisemmin kokeiltu eikä niitä ollut lähialu-
eella käytössä. Halusimme saada käytännön kokemusta laitteiden käytöstä ja käytettä-
vyydestä hoivaosastoilla. Kun havainnoinnin kohde oli materiaalinen, fysikaalinen ja 
tekninen tapahtuma, tilanne järjestettiin koetilanteen tapaan suunnitellen etukäteen ha-
vainnoitavan tapahtuman kulku ja sen muistiinpanotekniikka (Anttila. 2007, 118.)  
 
Observointia eli havainnointia pidettäneen kaiken tieteellisen työskentelyn perusedelly-
tyksenä ja erinomaisena välineenä myös kehittämishankkeiden käytännön tapahtumien 
tutkivaan otteeseen. Menetelmä soveltuu kaikenlaisen tutkimusaineiston kokoamiseen, 
sekä kielelliseen että ei-kielelliseen materiaaliin. Havaintoja voidaan kerätä tapahtumis-
ta, käyttäytymisestä ja fyysisistä kohteista. Havainnot kertovat, mitä ihmiset tekevät, 
miltä asiat näyttävät ja tuntuvat ja miten ne eroavat siitä, mitä ihmiset sanovat niiden 
olevan. Havaintojen teko ei kohdistu pelkästään verbaaliin asioiden ilmaisuun vaan sii-
hen lasketaan myös eleet, ilmeet, asennot, liikehdintä jne. Havainnointia on kahta pääla-
jia, suoraa ja osallistuvaa havainnointia. Tässä projektissa käytin osallistuvaa havain-
nointia. (Anttila 2007, 118).  Käytännössä tutkittavat tietävät havainnoinnista, ja että 
tutkija osallistuu ryhmään itsekin. Havainnoija voi tehdä tutkittavilleen myös kysymyk-
siä. Tätä menetelmää käytettäessä on tärkeää, että tutkija pitää erillään havainnot ja 
omat tulkintansa niistä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 212.) 
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Osallistuva havainnointi tapahtuu usein ennalta valitusta teoreettisesta näkökulmasta. 
Lisäksi havainnointi on ennalta suunniteltu valitun näkökulman mukaisesti. (Vilkka 
2006, 44.) Ruoantarjoiluvaunujen osalta havainnointiin niiden käytettävyyttä itse ruoan 
jakamiseen ja arvioitiin käytön helppoutta ruokien lämmittämiseen ja puurojen valmis-
tukseen. Käytettävyyden arviointi kohdentui puurojen valmistukseen ja ruokien jakami-
seen. Oliko käytettävyys sellaista, että puurojen valmistus ja ruokien jakaminen tapahtui 
tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi. Ergonomiaa tarkasteltiin fyysisen er-
gonomian näkökulmasta. Siinä keskeisinä tarkastelun osa-alueina olivat työasennot, ma-
teriaalin käsittely, toistoliikkeet ja turvallisuus.(Väyrynen, Nevala & Päivinen 2004, 
310.) 
 
Havainnointia varten pyydettiin tuotteita koekäyttöön kahdelta laitetoimittajalta. Mo-
lemmille tuotteille suunniteltiin kahden päivän kokeilujaksot. Molemmat jaksot pidettiin 
samanlaisina, jotta niitä voitiin helpommin vertailla. Hoitajat käyttivät tuotteita osastoil-
la, lisäksi käytin niitä itse. Havainnoin käytön aikana hoitajien toimintaa ruoanjakeluti-
lanteissa. Havainnointi keskittyi tuotteen käytettävyyden näkökulmaan. Kaikki havain-
not kokosin muistiinpanovihkoon, jonne olin etukäteen laittanut muistiinpanoja havain-
noinnin kohdealueista ja erityistä huomiota vaativia asioita. 
 
 Arvioitavina olivat seuraavat kysymykset henkilökunnan näkökulmasta: Kuinka ruoan 
jakaminen sujuu? Tarvitaanko laitteeseen säätämistä erilaisilla lisäosilla ergonomian pa-
rantamiseksi tai käytettävyyden parantamiseksi? Mitä vaikutuksia ruokavaunu aiheuttaa 
henkilökunnan työturvallisuuteen laitteen käytön aikana ja millainen on ergonomia lai-
tetta käytettäessä. Onko käytetyillä astioilla merkitystä työturvallisuuden tai ergonomian 
näkökulmista? Laskutilan riittävyyttä ruoanjakelutapahtumaa ajatellen arvioitiin myös. 
Laitteen ohjelmoinnin helppoutta arvioitiin käytännön kokeilemisella siten, että osaako 
laitetta ohjelmoida heti ilman ohjeita vai tarvitseeko ohjeita ja koulutusta. Ohjekirjojen 
selkeyttä arvioitiin käyttäjien näkökulmasta siten, että osaisiko laitetta käyttää vain oh-
jekirjaa lukemalla. Asiakkaan näkökulmasta arvioitiin onko ruoan laatu säilynyt asiak-
kaita tyydyttävänä. Tämä arviointi perustui ruokien lämpötilojen mittaamiseen, aistinva-
raiseen maistamiseen ja esim. perunoiden osalta havainnoitiin rakennetta. Ruokien läm-
pötilat mitattiin ennen kuumennusta ja kuumennuksen päätyttyä. Näitä asioita havain-
noitiin käytön yhteydessä aidoissa ruoanjakelutilanteissa. Lisäksi kokeilin ohjelmointia, 
jakamista ja tuotteiden laittamista ruokavaunuun myös itse. Koekäytön yhteydessä ky-
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syttiin hoitajilta heidän kokemuksistaan tuotteista ja niiden käytöstä. Hirsjärven ym. 
(2007,  212) mukaan tämä on tyypiltään osallistuja havainnoijana. Käytännössä havain-
noija osallistuu ryhmään mutta tekee tutkittavilleen myös kysymyksiä. Havainnointi voi 
kohdistua rajattuihin kohteisiin, kuten tässä tapauksessa tai toisaalta voi olla pyrkimyk-
senä saada kokonaisvaltainen kuva tutkittavien elämästä. 
 
Ruokavaunujen koekäytöstä kerättiin seuraavia havaintoja. Ruokavaunujen avulla puu-
ron valmistaminen onnistui hyvin ja oli helppoa. Puuroainekset laitettiin ruokavaunun 
kaappiin illalla. Aineet mitattiin tarkasti ja laitettiin gastronorm-astiassa vaunun kyl-
mä/lämpökaappiin. Gastronorm on laajasti maailmassa käytössä oleva ruoanvalmis-
tusastioiden mitoitusstandardi. Astioiden mitoitus on valmistajasta riippumatta sama, 
jolloin ne sopivat useimpiin laitteisiin ja tuotantomenetelmiin. Mitoituksesta käytetään 
yleisesti lyhennettä GN. (Nieminen 2009, 33. Hakupäivä 9.9.2011.) Astiaan laitettiin 
tiivisteellä varustettu kansi. Laite ohjelmoitiin valmistamaan puuro aamuksi. Aamulla 
vaunun lämpökaappi avattiin ja puuroastia otettiin vaunusta. Puuro näytti vetiseltä, kos-
ka pinnalla oli kerros nestettä. Puuro tasoittui sekoittamalla. Puuron suolan määrä arvi-
oitiin aistinvaraisesti maistamalla. Seuraavaksi laite irrotettiin virtapistokkeesta ja vaunu 
siirrettiin osastolle. Koekäyttökohteissa ei osastoilla ollut vaadittua virtapistoketta ja 
jouduimme käyttämään laitetta keittiön tiloissa. Osastolla puuro asetettiin vaunun päällä 
olevalle lämpötasolle asukkaille jakamista varten. Perunan rakennetta päivällisen yhtey-
dessä arvioitiin, kokeilemalla haarukalla sen kovuutta, pilkkoutumista ja pintarakennet-
ta. Tässä kohtaa havainnot olivat positiivisia asiakkaan näkökulmasta. Peruna oli pysy-
nyt rakenteeltaan hyvänä. Kypsyys ja kovuus olivat arvioituina asiakkaille sopivia. Pin-
taan ei ollut muodostunut kalvomaista rakennetta. Ruokien jakaminen sujui pääsääntöi-
sesti helpon näköisesti. Ruokaa ottavan pituus vaikutti ergonomiaan aika paljon. Ruo-
kavaunu on korkea ja mikäli ruoka-astia on myös korkea, on lyhyen työntekijän hankala 
ottaa ruokaa. Totesimme, että ruokavaunun käyttäminen edellyttää matalien ruoka-
astioiden käyttämistä. Ruoka-astian koolla oli toinenkin vaikutus. Ison astian nostami-
nen lämpökaapista oli hankalaa. Keitto isossa astiassa kallisteli ja nostaja oli vaarassa 
saada kuuman keiton päälleen, mikä on merkittävä seikka työturvallisuuden kannalta. 
Myös ruokavaunussa oleva roiskesuoja hankaloitti työskentelyä. Toisessa vaunussa 
roiskesuoja estää ruokien ottamisen vaunun molemmilta puolilta kokonaan ja toisessa 
aiheutti merkittävää haittaa. Henkilökunnan kädet kolahtivat roiskesuojan reunaan hel-
posti. Ruokien lämpötilat kuumentamisen jälkeen olivat korkeampia kuin perinteisellä 
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tavalla toimitetuissa ruoissa. Tavallisesti ruoka osastoille tulee lämpimänä ja ruokavau-
nujen kanssa on tarkoituksena käyttää Cook- and Chill-tuotantotapaa. Tuolloin ruoka 
toimitetaan osastoille valmistuskeittiöiltä kylmänä ja kuumennetaan osastoilla. Ruokien 
korkea tarjoilulämpötila pitää muistaa asukkaille myös mainita ruokaa tarjottaessa. 
Korkealla lämpötilalla on kahtalainen vaikutus: Kenenkään ei tarvitse syödä kylmää 
ruokaa. Toisaalta vaarana on suun polttaminen, mikäli ei malta antaa lämmön tasaantua. 
Tärkeä havainto oli ruoan tuoksun merkitys asukkaille. Osastolla kuumentaminen tuo 
ruoan tuoksun samaan tapaan kuin ruoan valmistaminen. Perinteinen lämpimänä toimi-
tettu ruoka ei tuoksu vastaavasti kuin paikalla kuumennettuna kävi ilmi jakson aikana. 
Tuttujen ruokien tuoksut voivat vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja ne tuovat mieleen 
aikaisemmin elämässä tapahtuneita asioita ja ne luovat siten luontevaa vuorovaikutusta 
(Suominen 2007, 351). Se voi tuoda positiivisia vaikutuksia asukkaiden ruokahaluun ja 
siten parantaa asukkaiden ravitsemustilaa. 
 
Hankesuunnittelija laati ruokavaunujen kilpailutusasiakirjat. Oulun kaupungin hankinta-
toimi avusti asiakirjojen oikeellisuuden tarkastamisessa. Asiakirjojen laatimisen jälkeen 
hankinta kilpailutettiin HILMA- palvelun kautta. 
 
3.4.4 Asiantuntijakonsultaatiot osana irtaimistojen laadun määrittämistä 
 
Rajakylän hoivan apuvälinehankintojen ja asukasvuoteiden hankintojen määrittelyssä 
käytettiin asiantuntijakonsultaatioita. Apuvälineiden ja sänkyjen huollettavuutta ja so-
veltuvuutta asukkaiden käyttöön arvioivat fysioterapeutti ja niiden huollosta vastaava 
henkilö kaupungin teknisestä toimesta. Arvioinnit kirjasin muistiinpanoihini. Muistiin-
panojen tietoja käytettiin laadittaessa sänkyjen kilpailuttamisasiakirjoja. Sänkyjen osalta 
järjestettiin myös koekäyttöjaksoja. Jaksojen aikana henkilökunta arvioi tuotteiden so-
veltuvuutta asukkaiden käyttöön. Henkilökunta arvioi sängyn säätöjen riittävyyttä ja 
helppoutta, sängyn siirtämistä huoneessa ja yksikön tiloissa. Pohdittiin vuoteen levey-
den sopivuutta erikokoisille asukkaille, ja mikä merkitys vuoteen leveydellä on hoitajan 
työergonomiaan asukasta vuoteessa hoidettaessa. Teknisen toimen apuvälinehuollon 
asiantuntija arvioi sängyn teknistä laatua ja kestävyyttä, valmistusmateriaaleja ja val-
mistustapaa. Asiantuntijoiden arviot auttoivat merkittävästi sänkyjen arviointikriteerien 
määrittelyssä. Sängyille laadittiin asiantuntijoiden ja käyttäjien kokemusten perusteella 
laatukriteerit, joiden perusteella tuotteet kilpailutettiin. Laatukriteereiksi tuli esim. sän-
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gyn makuutason rakenne ja toiminnallisuus. Vielä ennen sänkyjen leveyden määrittelyä 
kokeiltiin leveiden sänkyjen käytettävyyttä ja soveltuvuutta Rajakylän hoivan tiloihin 
mallin avulla. Mallin käyttäminen Rajakylän hoivalla osoitti, että yksikön tiloihin sovel-
tuu parhaiten 80 cm leveällä makuutasolla varustettu sänky. Asukkaiden parhaan hyvin-
voinnin takaamiseksi osa vuoteista päätettiin hankkia sitä leveämpinä ja normaalia pi-
dempinä. Fysioterapeutin mukaan osa asukkaista tarvitsee pidempää ja leveämpää sän-
kyä kokonsa tai sairautensa vuoksi ja siksi oli tärkeää varautua myös heidän hoitami-
seensa. (Konsultaatio fysioterapeutti Pasanen, A. ja Ollila, A.) Rajakylän hoivan sängyn 
kriteerit tarkemmin liitteessä (liite 4). 
 
Uuden laitoshoidon yksikön turvallisuuteen pyrittiin kiinnittämään huomiota myös ra-
kentamisen aikana. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa konsultoitiin turvallisuuspäällik-
köä ja turvallisuuskoordinaattoria, jotta turvallisuus tulisi riittävällä tasolla huomioiduk-
si. Konsultaatioita käytettiin esim. kameravalvonnan määrittämisessä ja lukitusturvalli-
suuteen liittyvien valintojen osana. Myös käyttöönottovaiheen valmisteluissa käytettiin 
turvallisuuskoordinaattorin apua. Hänen kanssaan yhteistyössä on laadittu turvallisuus-
suunnitelmat ajantasaisen säännöstön mukaisesti. 
 
3.5 Taustatyöryhmän työskentely 
 
Rajakylän hoivan taustatyöryhmä (Kuvio2) kokoontui säännöllisesti suunnittelemaan ir-
taimistohankintoja. Taustatyöryhmän palavereja pidettiin kymmenen kertaa ja lisäksi 
tehtiin tutustumiskäyntejä kalusteyrityksiin kaksi kertaa. Taustatyöryhmän päätöspala-
veri pidettiin tammikuussa 2011.  Päätöspalaverin jälkeen tietoja tarpeista ja toiveita 
hankittavista tuotteista saatiin Rajakylän hoivan työntekijöiltä. Irtaimistojen laatukritee-
reitä työstettiin yhdessä työryhmänä. Näitä olivat esim. sänkyjen laatukriteerit, apuväli-
neiden laatukriteerit. Huonekalujen laadun määrittämisessä varsinaiset laatumäärittelyt 
laati sisustuksesta vastannut Marita Kuismanen. Taustatyöryhmä antoi suunnittelijalle 
tietoa tarpeista ja toiveita esimerkiksi kalusteiden värien suhteen. Taustatyöryhmä antoi 
määrittelyjen tueksi tietoa erilaisten tuotteiden soveltuvuudesta ikäihmisten tarpeisiin ja 
toisaalta käytännön tietoa millaisia kalusteita hoivaosastoilla tarvitaan. Huonekalujen 
tuli soveltua ikäihmisille. Niistä piti voida nousta helposti ylös ja materiaalien tuli olla 
helposti puhdistettavia ja vesipestäviä. Verhoilluissa huonekaluissa tuli olla kosteussuo-
jat. Kalusteet varustettiin irrotettavilla päällisillä, jotta ne voidaan tarpeen vaatiessa pes-
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tä. Värien osalta toivottiin useita värejä samoihin tiloihin, jotta olisi vaihtelevuutta. 
Esimerkiksi kokoushuoneeseen haluttiin kahden värisiä tuoleja. Taustatyöryhmässä on 
vahva kokemus ikäihmisten parissa työskentelystä ja tuo kokemus oli avuksi kaluste-
suunnittelussakin. Verhosuunnittelu oli myös sisustusurakassa ja ne kilpailutettiin myös 
hankintatoimessa. Verhojen tuli olla palosuojatuista materiaaleista valmistettua kangas-
ta. Verhoille oli määritelty väri, kangasmateriaali ja malli. Lisäksi kilpailutuksessa oli 
määritelty ripustamistapa. Hankintatoimi kilpailutti kalusteet ja verhot. 
 
Taustatyöryhmän työskentely oli vuoropuhelua sisustuksesta vastaavan suunnittelijan ja 
hankesuunnittelijan kanssa. Hankesuunnittelijan rooli oli viedä toiveita ja tarpeita aina 
eteenpäin sille taholle, kenen hankintaan ja määrittelyyn asia kulloinkin kuului. Osan 
tuotteista kilpailutti hankesuunnittelija. Tällöin hankesuunnittelija laati asiakirjat ja huo-
lehti kilpailuttamisen prosessista. Asiantuntija-apua kilpailuttamiseen antoi hankinta-
toimi ja kaupungin lakimies. Myös itse oman hallintokunnan kilpailuttamien tuotteiden 
laatu määriteltiin yhteistyössä taustatyöryhmän kanssa. Apuvälineiden laadun määritte-
lyssä fysioterapeutin apu oli merkittävä. Lisäksi käytettiin aikaisemmista kilpailutuksis-
ta saatua materiaalia ja käytännön kokemukset tuotteiden laadusta auttoivat määritelmi-
en laatimisessa. 
 
3.6 Projektin raportointi 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen etenemisestä on raportoitu säännöllisesti van-
hustyönjohtajalle ja sosiaalijohtajalle. Raportoinnit ovat olleet suullisia etenemisen osal-
ta ja kirjallisia talouden seurannan osalta. Lisäksi projektin etenemistä on seurattu Raja-
kylän hoivan rakentamisen aikana työmaakokousten yhteydessä. Niiden aikana on sovi-
tettu yhteen hankintojen aikatauluja ja rakentamisen etenemistä. Taustatyöryhmien ko-
kouksista on tehty esityslistat ja muistiot. Rakentamisen aikana on myös pidetty työ-
maa- ja suunnittelukokoukset ja niistä on tehty pöytäkirjat. Irtaimistohankinnoista on 
pidetty myös erillisiä palavereita hankintatoimen kanssa ja projektia johtaneen ISS Pro-
ko:n kanssa ja heidän kanssaan oli yhteinen irtaimistohankintojen aloituspalaveri.  
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3.7 Projektin päättäminen 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projekti päättyi 2011. Rakentamisen viivästy-
misen vuoksi osa hankinnoista ajoittui paljon pidemmälle ajanjaksolle kuin alun perin 
oli suunniteltu. Rajakylän hoivaan asukkaat muuttivat maaliskuussa 2011. Tuolloin ei-
vät kaikki irtaimistotuotteet olleet vielä tulleet. Tuotepuutokset johtuivat uusista ilmen-
neistä tarpeista ja tavaratoimitusten viivästyksistä. 
 
Asukkaiden muuttaessa taloon kaikki tarpeellinen perusvarustus paikoillaan oli kuiten-
kin ja henkilökunta oli tutustunut uuteen työpaikkaansa. Taloon muuton jälkeen on laa-
dittu vielä tarkennuksia turvallisuusasiakirjoihin ja laadittu palo- ja pelastussuunnitel-
mia. Terveystarkastajalle on myös tehty selvitykset tiloista ja laadittu omavalvonta-
suunnitelma. Niiden kaikkien tarkoituksena on osaltaan varmistaa asukkaiden ja henki-
lökunnan turvallisuutta. Turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laadinnasta ovat vastan-
neet pääosin talon henkilökunta ja turvallisuuskoordinaattori. Hankesuunnittelijan rooli 
on ollut tuottaa tarvittavaa taloon, rakenteisiin ja järjestelmiin liittyvää tietoa. Rajakylän 
hoivan toiminnasta ja toimintasuunnitelmista vastaavat talon toimijat.  
38 
 
4 PROJEKTIN TULOKSET 
 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projektin konkreettiset tulokset ovat käytössä 
Rajakylän hoivassa. Projektissa on onnistuttu hankkimaan tarpeellisen välineistö, kalus-
tus ja varustus kuten oli tarkoituskin. Kalusteiden kilpailutuksessa onnistuttiin samaan 
kodikkaita ja viihtyisyyttä lisääviä malleja. Kodikkuus ja viihtyisyys on tärkeää asuk-
kaille, mutta myös talossa työskentelevälle henkilökunnalle. Tuotteet ovat olleet kilpai-
lutuksissa vaadittujen laatukriteerien mukaisia. Alustavan arvion mukaan, ne ovat sopi-
neet asukkaille hyvin ja vastanneet siten tarkoitusta.  
 
4.1 Rajakylän hoivan hoitoympäristön laatu ja turvallisuus  
 
Rajakylän hoiva on osa Oulun kaupungin ikäihmisten palveluverkostoa. Rajakylän hoi-
va tarjoaa palveluita myös alueen ympäristössä asuville ikäihmisille. Laitoshoidon 
asukkaat hyötyvät samassa yhteydessä toimivasta Rajakylän kirjastosta. Lähialueella on 
myös kaupallisia palveluita runsaasti ja terveysasema sijaitsee viereisellä tontilla. Raja-
kylän hoiva on hyvin saavutettavissa, koska sinne ovat hyvät julkiset yhteydet. Useita 
bussilinjoja kulkee Rajakylän hoivan editse päivittäin. Rajakylän hoivan kanssa samassa 
rakennuksessa on kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä kotihoi-
don tiloja. Lisäksi talossa on kuntosali asukkaiden, alueen ikäihmisten ryhmien ja hen-
kilökunnan käyttöön. Talossa on kokous- ja monitoimitiloja mahdollistamaan monipuo-
lista toimintaa yhteistyössä talon toimijoiden ja ympäristön asukkaiden kanssa. Rajaky-
län hoivasta tuli ympäristön kanssa vahvassa vuorovaikutuksessa toimiva koti ikäihmi-
sille ja työympäristö työntekijöille. Toiminnan vakiintuessa vuorovaikutus alueen ym-
päristön ja yhteisöjen kanssa muuttuu. Jo tällä hetkellä Rajakylän hoiva on yhteistyössä 
alueen asukastuvan, kirjaston ja peruskoulun kanssa. Kirjastossa järjestetään yhteisiä ti-
laisuuksia. Lehtilukusali on hoivan asukkaiden käytössä myös kirjaston ollessa kiinni. 
Peruskoulun musiikkiluokat ovat käyneet Rajakylän hoivalla esiintymässä ja koulun 
oppilaat ovat käyttäneet Rajakylän hoivan kuntosalia. Kuntosali on myös alueen ikäih-
misten ryhmien käytössä. Tämä on yksi tapa toimia alueen asukkaiden kanssa yhteis-
työssä. Rajakylän projektin onnistuminen toi mahdollisuudet myös tämän kaltaiselle 
toiminnalle. 
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 Rajakylän hoivan projekti pitää sisällään kehittämishankkeen ja sitä ei voida pitää kos-
kaan loppuun käsiteltynä. Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projektin arvioinnin 
perustana voi ajatella olevan riittävään hyväksyttävään tulokseen pääseminen. Kehittä-
minen Rajakylän hoivan irtaimistoissa ja toiminnassa jatkuu projektin päättymisen jäl-
keen talon toimijoiden työn kautta. (Anttila 2007, 37.) 
 
Rajakylän hoivan asukashuoneista suurin osa on yhden hengen huoneita. Talossa on 
myös kahden hengen huoneita niitä asukkaita varten, jotka eivät halua asua yksin. Raja-
kylän hoivalla asukkaat voivat tuoda omia tavaroitaan muuttaessaan hoivayksikköön. 
Asukashuoneisiin on suunniteltu peruskalustus mutta on myös mahdollista tuoda omia 
huonekaluja ja muita esineitä. Jo muutama oma tärkeä tavara voi tuoda asukkaalle hy-
vänolontunnetta ja tuoda muistoja mieleen (Meripaasi 2000, 31). Rajakylän hoivan asu-
kashuoneisiin lisättiin taulunripustuskiskot, koska usein merkityksellisiä esineitä huo-
neissa ovat taulut ja valokuvat (Vaininen ym. 1999, 55). Kalusteita on hankittu tarpei-
den mukaisesti, jotta tiloista tulisi viihtyisät. Kalusteiden määrää on rajoitettu, jotta ti-
loissa säilyy väljyys kulkea käyttäen erilaisia apuvälineitä. 
  
Asukashuoneiden kylpyhuoneiden valaistus toimii liiketunnistimella. Kun se havaitsee 
liikkeen, valot syttyvät tilaan automaattisesti. Se vähentää kaatumisen riskiä, kun pime-
ässä ei tarvitse pimeässä etsiä valokytkintä.  Hyvä valaistus auttaa epävarmaa liikkujaa 
toiminaan helpommin ja vakaammin (Åkerblom 2002, 14). Liiketunnistinautomatiikka 
lisää sekä henkilökunnan että asukkaiden turvallisuutta. Esimerkiksi avustettaessa 
ikäihmistä kylpyhuoneeseen ja avustamisessa tarvitaan tueksi molemmat kädet. Varas-
toihin tavaraa kuljetettaessa kuormaa ei tarvitse laskea lattialle valojen sytyttämistä var-
ten. Valojen automatiikka myös säästää ympäristöä, sähköä kuluu vähemmän kun valot 
eivät pala tarpeettomasti niissä tiloissa, joissa kukaan ei oleskele. Asukashuoneissa on 
myös pimeällä kulkemista helpottavat valot lähellä lattian rajaa. Ne on asennettu alas, 
jotta ne eivät häiritsisi nukkujaa yöllä. Valaistusta ohjataan myös aikaohjelmalla, jolla 
luodaan normaalia päivänvaloa muistuttavaa valaistusta. Se edistää erityisesti dementiaa 
sairastavien normaalin päivärytmin säilymistä. Toisaalta automaattisesti syttyviä valoja 
voi dementiaa sairastava pyrkiä sammuttamaan. Myös tasoerojen havaitseminen voi olla 
vaikeaa dementiaa sairastaville ja näkövammaisille. Tasoerojen havaitsemisen paranta-
miseksi Rajakylän hoivan portaat on varustettu huomiomerkinnöillä.  
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Rajakylän hoivan asukasikkunat ulottuvat hyvin alas ja myös vuoteessa oleva näkee ik-
kunasta ulos. Parvekkeille pääsee ulkoilemaan myös vuoteessa, mikäli ulkoileminen ei 
muutoin onnistu. Viherkasvivalintojen tueksi tehtiin ihmiseen kohdistuvien vaikutuksi-
en arviointi (IVA). Siinä vertailtiin elävien kasvien hankkimista, tekokasvien hankintaa 
ja ei ollenkaan viherkasveja vaikutuksia asukkaan ja henkilökunnan näkökulmista (liite 
5). Rajakylän hoivan sisätiloihin on hankittu eläviä viherkasveja. Kasvien valintoja 
suunniteltaessa hankittiin tietoa kasveista ja niiden ominaisuuksista ja vaikutuksista kir-
jallisuudesta, asiantuntijoilta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin keräämästä 
kasvitietopankista. (Kasvitietopankki HUS, hakupäivä 12.1.2010). Dementoituneet 
asukkaat voivat laittaa kasvien osia suuhunsa ja syödäkin niitä. Tämän vuoksi myrkyt-
tömyys on tärkeä osa asukkaan turvallisuuden varmistamista. Siksi valintaa tehtäessä 
pyrittiin hankkimaan myrkyttömiä ja mahdollisimman vähän allergiaoireita aiheuttavia 
kasveja. Parvekkeelle valittiin silkkikasvit, jotta parvekkeille saatiin vihreyttä myös tal-
veksi. Piha-alueella on myös nurmikoita ja istutusalueita antamassa virkistystä. 
 
Rajakylän hoivalla on pyritty toimimaan Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (2008, 
39-40) mukaan. Tavoitteena on ollut, että käytävät ja yhteiset tilat sekä piha-alueet ovat 
esteettömiä ja turvallisia: Sisäänkäynneissä on luiskat, mikäli täysin portaatonta ratkai-
suun ei ole voitu rakentaa. Ovissa on avausautomatiikka helpottamassa kulkua erityises-
ti pyörätuolien tai rollaattoreiden kanssa liikuttaessa. Oven avaaminen voi horjuttaa 
epävarman liikkujan tasapainoa ja aiheuttaa tapaturmavaaran, siksi avausautomatiikka 
on tärkeä osa asukasturvallisuutta (Verma, Hätönen 2011, 22). Käytävillä on kaiteita, 
joista voi tarvittaessa ottaa tukea. Piha-alueet on laatoitettuja ja asfaltoitu, jotta kulke-
minen onnistuu myös pyörätuolin tai rollaattorin eli pyörällisen kävelytelineen (Respec-
ta apuvälinekuvasto) kanssa helposti. Tasaiset ja luistamattomat pintamateriaalit vähen-
tävät riskejä. Liikkuminen on hankalaa, jos pyörät juuttuvat pehmeisiin pintamateriaa-
leihin. (Lehtola 2002, 14-15.) 
 
4.1.1 Vertailukehittämisen ja asiantuntijakonsultaatioiden tulokset 
 
Projektin aikana eri yksiköistä kerättyjä havaintoja tuotiin myös osaksi rakennusprojek-
tia. Esimerkiksi tutustumiskäynti vastaavassa kohteessa toi ajatuksen vaihtaa Rajakylän 
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hoivan asukashuoneiden kylpyhuoneiden WC-istuimien kannet väriltään punaisiin. 
Myös apuvälineet ja dementia Pohjoismaissa (2008, 39) hankkeessa on havaittu punai-
sen värin auttavan hahmottamista.  
 
Pahimmillaan ikäihmisten hoivakodeissa voi olla ympäri vuorokauden piippaavia ääniä 
johtuen hoitajakutsujärjestelmästä. Hoitajakutsujärjestelmän käyttötapaan kokeillaan 
uutta mallia tutustumiskäynniltä saadun kokemuksen perusteella. Tanskassa hoitajakut-
sujärjestelmien äänet on pyritty minimoimaan. Hälytykset tulevat äänellisinä vain hoita-
jilla oleviin puhelimiin. Tämä vähentää yksikön melua huomattavasti ja sitä kautta vä-
hentää henkilökunnan ja asukkaiden kokemaa stressiä. Käytävä-näytöt Rajakylän hoi-
valle kuitenkin tulevat ja niistä hälytykset ovat myös luettavissa.  Hoitajakutsujärjestel-
mä on osa asukkaiden turvallisuutta ja hoidon laatua. Hoitajakutujärjestelmä on myös 
osa henkilökunnan työturvallisuutta. 
 
Rajakylän henkilökunnan turvallisuuden lisäämiseksi tässä projektissa on keskitytty 
apuvälineiden laatuun ja määrään, turvallisuutta lisääviin järjestelmiin sekä talon käytön 
aikaisen turvallisuuden suunnitteluun. Apuvälineiden hankkimisen taustalla on ollut aja-
tuksena niiden helpottavan henkilökunnan työtä ja vähentävän työtapaturmien riskiä. 
Henkilökunnan kuormittuminen fyysisesti on hoitotyössä arkea ja erilaiset työstä johtu-
vat liikuntaelimistön vammat ja ylikuormitustilat tavallisia.  Käytännössä riskien vähe-
neminen on henkilökunnasta riippuvaista.  Henkilöstön apuvälineiden käyttö ja oikeat 
siirtotekniikat edistävät työturvallisuutta. Irtaimistohankintojen osana hankittiin osas-
toille asukkaiden siirtämiseen nostolaitteita. Myös asukkaiden peseytymistä tukevia ja 
henkilökunnan työtä helpottavia apuvälineitä hankittiin. Niitä ovat erilaiset suihkutuolit 
ja suihkupaarit. Apuvälinehankinnat olivat yksi kilpailutettu erillinen hankintaryhmä. 
Kilpailutuksessa olivat mukana pyörätuolit peruskäyttöön ja lepopyörätuolit, lisäksi 
hankittiin siirtämiseen apuvälineitä erilaisia liukulevyjä, tukivöitä, siirtopatjoja yms. 
Asukkaiden omatoimiseen ja avustettuun liikkumiseen hankittiin muutamia rollaattorei-
ta ja korkeussäädettäviä kävelytelineitä. Asukkaan yksilöllisesti tarvitsemia apuvälineitä 
on mahdollista tiettyjen kriteerien täyttyessä saada apuvälinelainaamosta asukkaan hen-
kilökohtaiseen käyttöön. Taloon hankitut apuvälineet on tarkoitettu kaikkein asukkaiden 
käyttöön, ei kenellekään yksinomaiseen käyttöön. Apuvälineiden on tarkoitus myös 
edistää ikäihmisten omatoimisuutta ja auttaa heitä liikkumaan ja toimimaan itsenäisesti. 
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 Rajakylän hoivan henkilöturvallisuuden parantamiseksi talossa on paikkatiedon antava 
henkilöturvahälytysjärjestelmä. Henkilö, jolla on hälytin, voi hälyttää apua, ja tieto 
avuntarpeesta tulee tietoon heti talon sisällä. Lisäksi hälytys menee myös vartiointiliik-
keelle suoraan. Osa henkilökunnan turvallisuutta ovat myös automaattiset rikosilmoitin-
järjestelmät, kulunvalvonta ja avaintenhallintajärjestelmä. Lisäksi talossa on useassa 
kohteessa tallentava kameravalvonta. Se voi antaa tietoa esim. tilanteissa, joissa joudu-
taan selvittämään tapahtumien kulkua jälkikäteen. Taloon tuleva henkilöliikenne on 
myös valvonnan piirissä. Kameravalvonnan ja ovipuhelinjärjestelmän avulla taloon saa-
puvat henkilöt voidaan yksilöidä. Tarvittaessa ovi voidaan jättää avaamatta, mikäli ovel-
la oleva henkilö aiheuttaa selkeän uhan työntekijöille tai muille talossa toimiville ja 
asuville henkilöille. Myös henkilökunnan kulkeminen talon sisällä ja taloon on kontrol-
loitu kulunvalvontajärjestelmän välityksellä. Turvallisuuspäällikön ja turvallisuuskoor-
dinaattorin asiantuntemusta käytettiin mm. kulunvalvontajärjestelmän ja kameravalvon-
nan suunnittelussa.  Henkilökunnan turvallisuuden kannalta keskeistä on ollut varmistaa 
henkilökunnalle riittävä koulutus uusien järjestelmien, laitteiden ja talon materiaalien 
ominaisuuksien osalta. Koulutuksia järjestettiin talon käyttöönottovaiheessa ja lisäksi 
syksyllä 2011 uusi jakso hoitajakutsujärjestelmästä. Palo- ja pelastuskoulutusta järjeste-
tään säännöllisesti. Apuvälinekoulutukset järjestettiin heti, kun tuotteet tulivat taloon. 
Perehdytystä on järjestetty tarvittaessa uudelleen. 
 
Dementiaa sairastavien asukkaiden turvallisuuden lisäämiseksi kaikki osastojen ovet ja 
kaapit voidaan lukita. Lisäksi turvallisuutta parantaa dementiavalvonta, joka on liitetty 
hoitajakutsujärjestelmään.  Tällaisen kuluvalvontajärjestelmän kautta saadaan nopeasti 
ja tarvittaessa huomaamattomasti tieto asukkaan liikkumisesta. Hoitajakutsujärjestelmän 
avulla asukas tai omainen saa hoitajaan nopeasti yhteyden. Hoitaja voi kutsujärjestel-
män avulla saada suoraan puheyhteyden asiakkaaseen ja selvittää heti, millaista apua 
asiakas tarvitsee. Hyvinvointi- ja läsnäolotekniikka, kuten turvarannekkeet ja muut val-
vontajärjestelmät mahdollistavat ikääntyneen ihmisen terveydentilan ja turvallisuuden 
seurannan ilman ammattihenkilön läsnäoloa. Rajakylän hoivalla on myös esim. patjahä-
lyttimiä, joiden avulla voidaan havaita kaatumisvaarassa olevan asukkaan liikkeelle läh-
teminen yöllä. Hoitajakutsujärjestelmän kautta tuleva puheyhteys voi myös lisätä turval-
lisuuden tunnetta, koska asukas tietää heti hoitajan kuulleen hälytyksen ja apua olevan 
tulossa. (Stt Condigi Oy, Rajakylän Hoivahälytysjärjestelmän toiminta, opas, koulutus-
materiaali) 
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Rajakylän hoivan suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty turvaamaan asukas- ja hen-
kilökunnan turvallisuutta myös infektioiden torjunnan keinoin. Infektiohoitajan asian-
tuntemusta käytettiin arvioitaessa esim. käsidesinfektiovarusteiden sijoituspaikkoja ja 
lukumääriä. Rajakylän hoivan asukashuoneissa on käsien desinfektiovarustus ja lisäksi 
kaikkien huoneiden ulkopuolelta käytäviltä löytyy desinfektiovarustus. Henkilökunnan 
työtilan edessä lähellä osaston ovea on myös käsidesiautomaatti, josta myös omaisten 
on helppo ottaa oikea määrä desinfektioainetta käsiin. Rajakylän hoivalla on myös va-
rauduttu eristyspotilaiden hoitoon. Irtaimistohankintojen yhteydessä on varauduttu siir-
rettävillä kaapistoilla, joihin voidaan varata eristyksessä tarvittavat tarvikkeet ja väli-
neet. Kaapistot voidaan sijoittaa eristystä tarvitsevan asukkaan huoneen yhteyteen. 
 
Kilpailutettavien tuotteiden laadun määrittämien on ollut yksi keskeinen osa tätä projek-
tia. Laadun määrittämiseksi on käytetty erilaisia menetelmiä tulosten saamiseksi. Erilai-
set tuoteryhmät, niiden tuntemus ja oma asiantuntemus vaikuttivat siihen millaisilla me-
netelmillä tietoa laadun määrittämiseen hankittiin. 
 
4.1.2 Ruokavaunujen havainnoin tulokset ja kilpailuttaminen 
 
Ruokavaunut hankintakohteena oli täysin uusi. Sellaista ei Oulun kaupungin yksiköissä 
ollut käytössä ja käyttökokemuksia ei lähellä ollut saatavilla. Tämän johdosta järjestet-
tiin kaksi koekäyttöjaksoa kahdella eri tuotteella. Yritykset lainasivat vaunut käyttöön y 
maksutta. Koekäyttöjaksojen aikana tein osallistuvan havainnoin menetelmin kilpailut-
tamista varten havaintoja tuotteiden laadun määrittämiseksi.  
 
Havainnoinnin perusteella tehdyt merkittävimmät johtopäätökset ovat: 1. Ruokavaunu-
jen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomioita ruoka-astioiden kokoon. Astioiden 
tulee olla gastronorm-mitoituksella maksimissaan ½ ja korkeudeltaan 65 - 150 vetoisia. 
Isompi astia vaikeuttaa jakamista ja on työturvallisuuden kannalta merkittävä riski. 2. 
Ruokavaunujen käytettävyys on parempi, mikäli roiskesuojaa ei tuotteissa ole. Rois-
kesuojan poistaminen tuotteista edellytti terveysviranomaisen hyväksyntää ja hyväksyn-
tä saatiin. Rajakylän hoivan tilanteessa roiskesuoja ei ollut välttämätön, koska asiakkaat 
eivät itse ota ruokia ja vaunut ovat pääasiassa keittiöissä. 3. Ruokavaunujen ohjelmoin-
tiperiaatteet olivat toisistaan poikkeavat. Sillä ei kuitenkaan käytännön työssä ole suurta 
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merkitystä, koska vaunuihin ohjelmoidaan valmiiksi pääasiassa käytettävät ohjelmat, 
eikä ohjelmointia tarvitse päivittäisessä käytössä. 4. Kummankin ruokavaunun käyt-
töönottaminen edellyttää henkilökunnan koulutusta. Perehdyttämiseen ei riitä suomen-
kielinen ohjekirja. Koulutusta tulee olla vähintään kaksi päivää ja myöhemmin tarvitta-
essa lisää. 5. Ruokien jakamista helpottaa laskutaso ruokavaunun sivulla tai päädyssä. 
Laskutason tulee olla riittävän suuri, jotta tarjotin mahtuu laskutasolle. Laskutaso voi 
kuitenkin hankaloittaa ruokiin ulottumista ja siten vaikeuttaa niiden ottamista lautasille. 
Se korostuu erityisesti, jos työntekijän pituus on alle 160 cm, ja lisäksi korkeiden astioi-
den käyttäminen voi pahentaa tilannetta entisestään. 
 
Ruokavaunujen testauksen perusteella voitiin tarkentaa ruokavaunuhankintaan liittyviä 
kilpailuttamisen kriteereitä. Samalla saatiin arvokasta tietoa ruokavaunujen käytettä-
vyydestä ja niiden monipuolisista ominaisuuksista. Ilman osallistuvan havainnoin tuo-
maa tietoa olisi kilpailuttamisesta jäänyt huomioimatta useita henkilökunnan työturval-
lisuuteen liittyviä asioita. Havaintojen perusteella voitiin varautua ruokavaunujen käyt-
töön ottamiseen liittyvään koulutukseen ja yhteistyöhön ruokaa tuottavan keittiön kans-
sa. Yhteistyö on tärkeää, koska valmistavasta keittiöstä tulevat astiat, joista ruoka osas-
toilla jaetaan. Havainnoin perusteella astioiden koolla todettiin olevan merkitystä ja tie-
to voitiin välittää valmistavaan keittiöön. 
 
 Ruokavaunujen hankinta kilpailutettiin ja osallistuvan havainnoinnin perusteella voitiin 
tarkentaa kilpailutusasiakirjoja. Lisäksi asiakirjojen laadintaan ja kriteerien määrittelyyn 
vaikutti hankesuunnittelijan tutustumismatka Gastro-messuille. Messuilla olivat esillä 
kaikki Suomessa sillä hetkellä markkinoilla olevat vastaavanlaiset tuotteet ja niihin oli 
siten helppo tutustua. Messuilla tehtyjen havaintojen perusteella kriteereihin lisättiin 
vaatimus irrotettavasta kehikosta ruokavaunun sisällä. Se helpottaa vaunun puhdistusta 
ja hygieniavaatimusten ylläpitoa oleellisesti. Lisäksi irralliset tasot mahdollistavat, eri-
korkuisten astioiden käytön kuin kiinteät tasot. 
 
4.2 Hankesuunnittelijan työnkuvaus 
 
Projektin alkaessa käsitys projektin laajuudesta ja hankesuunnittelijan työnkuvasta pro-
jektin vetäjänä vaati selvittämistä. Tästä selvittämisestä tuli osa projektia ja siten 
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projektin tuloksena voidaan pitää myös hankesuunnittelijan työn kuvausta (liite 6). 
Työn kuvaamisen jälkeen voidaan edetä varsinaisen irtaimistohankintojen prosessin ku-
vaamiseen. Tämän projektin aikana niin pitkälle ei edetty. Tämän raportin ja työn ku-
vaamisen tavoitteena on auttaa vastaavissa tehtävissä toimivia projektin alkuun. Oulun 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatioissa irtaimistohankintoja uusiin ja pe-
ruskorjattaviin kohteisiin tulee jatkossakin. Nämä tehtävät on hankesuunnittelijoille uu-
sia ja heidän työnsä helpottamiseksi työnkuvauksen laatiminen oli perusteltua. Irtaimis-
tohankintojen prosessien kuvaaminen kaupungin organisaation muutosvaiheessa ei ollut 
järkevää, koska useampi taso prosessin kuvauksessa olisi vanhentunut jo ennen kirjaa-
mista. Hankesuunnittelijan työn kuvaaminen on helpommin siirrettävissä organisaatiois-
ta toiseen kun pidemmälle viety prosessin kuvaus.   
 
 Jatkossa irtaimistohankintojen prosessien kehittäminen tarvitsee työstämistä, jotta pro-
sessit saadaan sujuvammiksi. Irtaimistohankintoihin liittyvää prosessia ei ole sosiaali- ja 
terveystoimessa kuvattu. Prosessien kuvaaminen on tärkeää dokumentointia, viestintää 
ja ajatusten selkeyttämistä varten. Prosessin tunnistamista seuraa niiden sisällön määrit-
tely ja kuvaaminen. Kuinka hankinnat investointikohteissa etenevät. Prosessien kuvaa-
minen koostuu keskeisimpien tavoitteiden, asiakkaiden, toimintojen ja suoritteiden mää-
rittämisestä. Tärkeää on määritellä mihin prosessilla pyritään. Julkishankintojen proses-
seissa asiakkaan käsite voi olla ongelmallinen. Prosessi kohdistuu useisiin asiakkaisiin 
ja heidän tarpeensa voivat olla osittain vastakkaisia. Prosessin kuvaaminen on toimin-
nan kehittämisen ja toimeenpanon väline. Tämä edellyttää prosessin johtamisen määrit-
telemistä. ( Virtanen, Wenneberg. 2005, 114-117.) 
 
Yksi apuväline hankintojen tekemiseen ja hallinnointiin tuli projektin aikana. Oulun 
kaupungissa otettiin käyttöön OSTA-järjestelmä, joka on ohjelma, jonka avulla ostota-
pahtumat suoritetaan hankintaprosessia noudattaen. Ohjelmassa on hankintasuunnitel-
mat, hyväksymiset, tuotteiden tilaaminen ja myös tuotteiden vastaanotto. Lisäksi ohjel-
ma vähentää laskujen käsittelymääriä, koska osan laskuista järjestelmä hyväksyy auto-
maattisesti. Automaattisen hyväksymisen edellytyksenä on laskun vastaaminen tilausta 
ja lisäksi tuote pitää olla oikeaan ajankohtaan vastaanotettu. Ohjelman käyttöön ottami-
nen vaati uuden oppimista ennen kuin sen käyttäminen oli sujuvaa ja palveli, sekä han-
kintojen hyväksyjää, että suorittajaa.  Järjestelmän kautta osa prosessien toiminnoista 
tehdään työkalun avulla, kun aikaisemmin työvaiheita tehtiin käsin ja palaverien muo-
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dossa. Järjestelmän kaikkien hyödyttävien elementtien käyttäminen vaatii perehtymistä 
vielä lisää järjestelmän tuomiin mahdollisuuksiin. Ohjelmaa kehitetään edelleen hankin-
tatoimen kautta käyttäjiltä tulleiden palautteiden perusteella. 
 
4.3 Projektin arviointi 
 
Projektin luonteeseen kuuluu kertaluonteisuus, projektilla on selkeä alku ja loppu. Pro-
jektia voidaan arvioida itse projektin onnistumisen näkökulmasta kuin myös lopputuot-
teen onnistumisen näkökulmasta. Ruuskan (2001, 33) mukaan projekti on onnistunut, 
mikäli on saavutettu lopputuotteelle asetetut tavoitteet suunnitellussa aikataulussa ja py-
sytty sovituissa kustannuksissa. Tällä mittaustavalla arvioituna Rajakylän hoivan ir-
taimistohankintojen projekti on onnistunut tavoitteissaan vain osittain. Lopputuotteelle 
asetetut vaatimukset saavutettiin ja kustannukset pysyivät budjetissa. Aikataulun osalta 
irtaimisto hankintojen projekti ei onnistunut pysymään suunnitelman mukaisessa aika-
taulussa. Viivästyksen suurin syy oli varsinaisen rakennusprojektin valmistumisen vii-
västyminen. Rajakylän hoivan piti valmistua joulukuussa 2010. Valmistuminen viiväs-
tyi niin, että asukkaat pääsivät muuttamaan vasta maaliskuussa 2011. Varsinaisen Raja-
kylän hoivan irtaimistohankintojen projektin osalta aikataulussa olisi pysytty ilman tätä 
rakentamisen viivästymistä. Projektin onnistumiseen vaikutti, se että projektia johti pää-
toimisesti hankesuunnittelija ja mukana ollut projektiryhmä osallistui työhön myös työ-
ajalla. Mikäli projekti olisi toteutettu muiden töiden ohella, olisi aikatauluissa pysymi-
nen ollut haastavaa. Rakentamisen aikataulun viivästyminen toi myös ylimääräistä lisä-
työtä irtaimistohankintaprojektiin. Kalusteiden ja tarvikkeiden toimitusaikoja jouduttiin 
siirtämään useampaan kertaan. Osalle tilattuja tuotteita etsittiin varastotiloja kaupungin 
varastoista. Lisää työtä oli myös tavaroiden kuljetusten uudelleen järjestelemisestä ja 
asukkaiden muuttoaikataulujen vaihdoista. 
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projekti on luonteeltaan kehittämisprojekti. Se 
pohjautuu asiantuntijuuteen ja ottaa huomioon arvioitsijoiden kokemusmaailman sekä 
siihen perustuvan arvottamisen. Samaan tutkimukselliseen otteeseen pohjautuu myös 
realistisen evaluaation menetelmä, joka on osa tätä projektia. Realistisen evaluaation 
menetelmällä voidaan arvioida sekä prosessia, että sen avulla saavutettuja tuloksia sa-
maan aikaan. Tulokset saavutetaan arvioimalla tutkimuksen kohteena olevien eri tavoin 
hankittujen tietojen merkitystä ja vaikuttavuutta. Projektin arvioinnin lähtökohtana voi-
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daan pitää suuntautumista objektiiviseen ja käytännönhakuiseen lähtökohtaan. Tavoit-
teena on toiminnasta kerätyn tiedon hyödyntäminen ”tässä ja nyt” – periaatteella. Rea-
listinen evaluaatio edellyttää päättelyä, joka vuorottelee teoreettisen ajattelun ja käytän-
nön havaintojen välillä. Evaluoivan arvioinnin logiikka tähtää ensisijaisesti tuloksen 
hyväksymiseen. Realistisessa evaluaatiossa voidaan käyttää myös abduktiivisen päätte-
lyn logiikkaa. Siinä päättely alkaa käytännön tasolta ja päättely tapahtuu vuorotellen 
teorian ja käytännön tasolla. Tämä logiikka soveltuu Rajakylän hoivan irtaimistohankin-
tojen laadun määrittämisen prosessiin erinomaisesti. Tämän johdosta projektin tulosten 
saavuttamiseksi on käytetty myös monimenetelmällistä tutkimusotetta. (Anttila 2007, 
22-26, 61-62.)  
 
 Projektin tulosten saavuttamiseksi on käytetty useaa eri menetelmää. Irtaimistojen laa-
dun määrittämiseksi on käytetty haastattelua, osallistuvaa havainnointia kehittävää ver-
taiskäyntiä ja lisäksi usean eri asiantuntijan alojen tuntemusta ja taustatyöryhmän työtä. 
Hankintojen ollessa useaa laatua on kilpailuttamisen kannalta laadun määrittäminen eri 
menetelmiä käyttäen ollut välttämätöntä. Mikäli irtaimistojen laadun määrittämisessä 
olisi käytetty vain yhtä menetelmää, ei tuloksena olisi ollut yhtä hyvää laatua kun näin 
menetellen saavutettiin. Useamman menetelmän käyttäminen lisää projektin pätevyyttä. 
(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 228).  
 
Laatu on suhteellinen käsite ja sen arviointikriteerit riippuvat tilanteesta ja asetetuista 
tavoitteista. Tässä projektissa ei vaadittu tuotteilta parasta mahdollista laatua vaan oike-
aa laatua, kohteeseen sopivaa laatua. Laatu voidaan määritellä yhdenmukaisuutena ase-
tettujen kriteerien kanssa. (Ruuska 2001, 157.) Tätä laadun määrittämistä tarvitaan kil-
pailuttamisen prosessissa. Rajakylän hoivan kilpailutetut tuotteet vastasivat hyvin ase-
tettuja kriteereitä. Toisaalta tähän perustuu kilpailuttaminen. Tuotteet, jotka eivät täytä 
asetettuja vaatimuksia eivät tule valituiksi.  
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen laatua voidaan arvioida myös asiakkaan näkö-
kulmasta. Olivatko asetetut kriteerit sellaisia, että niiden perusteella hankittuihin tuottei-
siin asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tyytyväinen asiakas on merkki oikeasta laadusta (Ruus-
ka 2001, 157). Rajakylän hoivan asiakastyytyväisyyttä olen arvioinut kysymällä heidän 
mielipidettään. Tässä tapauksessa palautteen antoivat osastojen palveluesimiehet. He 
keräsivät palautetta osastoiltaan osastotuntien yhteydessä. Lisäksi henkilökunta antoi 
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palautetta suoraan useassa yhteydessä vieraillessani kohteessa. Muutamat omaiset ja 
asukkaat antoivat myös suullista palautetta. Saadun palautteen perusteella laatu on pää-
sääntöisesti ollut tavoitteiden mukaista. Määrällisesti henkilökunta koki laadussa olevan 
puutteita. He toivoivat esim. astioita lisää ja pyörällisiä kuljetuskärryjä enemmän kuin 
alunperin oli hankittu. Näihin puutteisiin pystyttiin vielä vastaamaan. Käyttäjien kanssa 
käytiin keskustelua, jotta talon käyttöön ottamisen jälkeen havaittuihin tarpeisiin voitiin 
vielä etsiä ratkaisuja. Tuotteita hankittiin osastojen tarpeisiin aina vuoden 2011 loppuun 
saakka. Summatiivisesti arvioiden Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projekti oli 
onnistunut tavoitteissaan. Summatiivinen arviointi tarkoittaa projektin lopussa tehtävää 
kokoavaa arviointia, jossa tarkastellaan toiminnan lopussa toteutuneita ja saavutettuja 
tuloksia. Summatiivinen arviointi kohdistuu vahvasti lopputuloksiin ja vaikuttavuuteen. 
(Anttila 2007, 47; Seppänen-Järvelä 2004, 19.)  Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen 
projektin tavoitteet saavutettiin. Hankintojen vaikuttavuuden arviointi esim. turvallisuu-
den ja käytettävyyden näkökulmasta jää tässä projektissa vielä arvioimatta. Tällaisen 
arvioinnin voi tehdä vasta, kun tuotteita on käytetty pidemmän aikaa. Rajakylän hoivan 
turvallisuutta voi arvioida myöhemmin esim. selvittämällä työtapaturmien määrää ja 
laatua. Näitä arviointeja ei kuitenkaan tässä projektissa tehty. Projektin päätavoite oli 
varustaa Rajakylän hoiva käyttökuntoon ja tämä tavoite on saavutettu. 
 
Projektia voidaan arvioida hyvin monista lähtökohdista. Arviointiin voidaan sisällyttää 
mm. seuraavia osa-alueita: suunnittelu ja tavoitteiden asettelu, toiminnan organisointi ja 
vastuut, aikataulutus ja henkilöstöresurssit, johtamiskulttuuri, toimintatapojen ja osaa-
misen kehittyminen, päätöksentekoprosessit, tiedotus ja viestintä, muutosten hallinta ja 
ongelmanratkaisutilanteiden hallinta. (Anttila 2007, 43.) Formatiivinen arviointi kohdis-
tuu prosessin vaiheisiin ja tapahtuu koko prosessin aikana. Se kohdistuu kehittämisen 
toteuttamiseen eli siihen, miten hanketta on tehty ja kuinka projektin toimintaa voitai-
siin parantaa. Prosessiarviointi on siis luonteeltaan formatiivista. Rajakylän hoivan ir-
taimistohankintojen projekti oli luonteeltaan oppiva prosessi. Suunnitelmia muutettiin 
projektin aikana silloin kun havaittiin, että alkuperäinen suunnitelma ei johda tavoittei-
den saavuttamiseen. Silfverberg 2007, 34.) Hankintoja tehtiin useissa eri vaiheissa ja 
kilpailuttamisen kriteerien laadinta ja kilpailuttamisen prosessi olivat jokaisella kerralla 
sovitettava kohteeseen. Prosessin menestyksellisyyden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuu-
den kannalta projektissa on käytetty arvioivia menetelmiä ja sen vuoksi tuloksiksi saa-
tiin erityisesti tähän projektiin sovellettavissa olevaa tietoa. Tätä tietoa ei voi suoraan 
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yleistää käytettäväksi muissa kohteissa. (Anttila 2007, 113.) Jokaisesta kilpailutuksesta 
oppi uutta. Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen suunnittelu oli aikataulullisesti haas-
tavaa. Tavoitetilan asettaminen projektille oli selkeää. Hyvin nopeasti alkukartoituksen 
jälkeen oli tiedossa tärkeimmät hankintaryhmät. Toiminnan organisointi oli aluksi haas-
tavaa, koska ei ollut vielä muodostunut yhteistyöverkostoja ja päätöksenteon prosessit 
vaativat selvittämistä. Viestintää projektin eri vaiheista oli projektin sisällä paljon. Pro-
jektin ulkopuolelle viestintää olisi pitänyt suunnata enemmän. Viestinnän kautta olisi 
voinut löytyä vielä lisää asiantuntijuutta projektin hyväksi. Toisaalta tämä raportti on 
yksi projektin viestinnän muoto. Formatiivinen ja summatiivinen ulottuvuus ovat toisi-
aan täydentäviä, eikä pelkän lopputuloksen arviointi projekteissa ole järkevää. (Seppä-
nen-Järvelä 2004, 19.)  
 
Rajakylän hoivan irtaimistohankintojen projektin tulokset ovat hyödynnettävissä vas-
taavissa projekteissa. Kilpailuttamisessa käytetyistä materiaaleista on suoraan hyötyä 
vastaavien projektien hankesuunnittelijoille. Toisaalta hankesuunnittelijan työnkuvaus 
auttaa hahmottamaan omaa työkenttää ja suunnittelemaan työtä paremmin. Hankesuun-
nittelijan työnkuva irtaimistoprojekteissa on hyvin haastava ja monipuolinen. Tämä pro-
jektiraportti auttaa löytämään erilaisia menetelmiä ja asiantuntijoita, joita irtaimistohan-
kintojen tekeminen laadukkaasti vaatii.  
 
Projektin eettisyyttä voidaan arvioida useista näkökulmista. Yksi näkökulma on, että 
saavutettiinko projektin avulla tavoiteltuja ikäihmisen hyvään hoitoon mahdollistavan 
hoitoympäristön tavoitteita. Ikäihmisten näkökulmasta Rajakylän hoivan tulisi tarjota 
ikäihmisen toiveita ja yksityisyyttä kunnioittavaa hoitoa. Myös itsemääräämisoikeus tu-
lisi toteutua aivan kuin hän asuisi omassa kodissaan. Rajakylän hoivan irtaimistohankin-
tojen projektin tavoitteena oli myös edistää näiden tavoitteiden toteutumista.( Vanhuus 
ja hoidon etiikka 2008, 4). Tätä näkökulmaa voisi arvioida vain asukkaat itse. Toisaalta 
Rajakylän hoivan työ- ja hoitoympäristöissä ei pitäisi olla mitään sellaista, joka estäisi 
ikäihmisten hyvän ja eettisestikin arvokkaan hoidon toteutumisen. Toinen näkökulma 
on onko hankinnoissa toimittu lakien ja asetusten mukaisesti ja onko noudatettu niiden 
kautta tulevia periaatteita. Lisäksi eettisyyttä voidaan tarkastella kuntalaisten näkökul-
masta laajemmin. Onko Rajakylän hoivaan asetetut tavoitteet ja rahalliset panostukset 
onnistuneet. Eettisessä mielessä onko kaupunkilaisten rahallista panostusta käytetty 
asianmukaisesti. Oman näkemykseni mukaan projektissa on pyritty toimimaan kaikissa 
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vaiheissa eettisesti. Kaupunkilaisten ja kaupungin taloudellista panosta ei ole laitettu 
turhaan vaan pyritty hankkimaan asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia edistäviä 
hankintoja. Toisaalta hankinnoissa on kiinnitetty huomio myös kestävyyteen ja laatuun, 
millä on merkitystä myös ekologisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
4.4 Pohdinta 
 
Pohdin omaa osaamistani projektin vetämisessä sinänsä ja lisäksi osaamista hankintoi-
hin ja rakentamiseen liittyvillä osa-alueilla. Lisäksi projektin vetämisessä tarvitaan 
osaamista johtamisen saralla, koska työryhmän johtaminen oli vastuullani. Projek-
tiosaamista voisi verrata kompetenssin määritelmään. Siihen liittyvät yksilön kompe-
tenssin elementit: tilannetekijät, persoonallisuus, arvot, tiedot, taidot ja työtehtäviin liit-
tyvät vaatimukset.(Heikka 2008, 50-51). Tämä projekti osaltaan osoitti itselleni, että 
omaan tarvittavat tiedot ja taidot projektin vetämisessä. Projektin aikana sain myös pal-
jon uutta tietoa. Suurin haaste tilannetekijöiden osalta oli aikataulujen muuttuminen 
useaan kertaan rakentamisen viivästysten vuoksi. Työhön itsessään liittyi paljon vaati-
muksia, oman työmäärän sovittaminen aikatauluihin ja muiden töiden vaatimuksiin oli 
haasteellista. Hankesuunnittelijana sain johtaa projektia hyvin itsenäisesti. Toisaalta tä-
mä teki sen, että töitä ei voinut jakaa muille. Vastuu projektin vetämisestä oli kokonaan 
itselläni. Tämän vastuun tuoma luottamus oli pohjana projektin toteutuksessa kaikissa 
vaiheissa. Projektin vetäminen oli hyvin itsenäistä, mikä sopi hyvin sisäisen yrittäjyy-
den mallin mukaiseen työ- ja ajattelutapaani ja persoonallisuuteeni. Vanhustyön tilaaja-
toiminnassa eli omassa organisaatioissani työ on suurimmaksi osaksi hyvin itsenäistä, 
vastuullista ja sisäistä yrittäjyyttä tukevaa. Suuri riski tässä projektissa oli oma työ-
uupumus tai muu sairastuminen. Projektia vei eteenpäin vain hankesuunnittelija ja ku-
kaan muu ei niin tarkoin tiennyt projektin vaiheista. 
 
Oma osaaminen on projektissa kehittynyt myös paljon. Hankintalait vaativat perehty-
mistä mutta myös markkinat hankittavien tuotteiden osalta vaativat osaamista. Markki-
noiden tunteminen on edellytys laatukriteerien määrittelemiselle kilpailuttamisen yhtey-
dessä. Kilpailuttamisessa on useita erilaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää. Eri vaih-
toehtojen käyttäminen vaatii osaamista ja perehtymistä hankintalakiin ja menetelmien 
käyttöön. Omalta osaltani eri menetelmien sujuva käyttäminen vaatii vielä lisää koke-
musta.  
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Projektissa rakentamisprojektin aikataulujen muuttuminen useampaan kertaan antoi op-
pia sopeutumisesta ja etsimään nopeasti ratkaisuja tilanteiden muuttuessa. Projektin ai-
kana en osannut ennakoida riittävästi sitä työmäärän lisäystä, jota projektin viivästymi-
nen itselleni omaan työhön toi. Toisaalta tämä tilanne opetti itselleni kuinka hyvä stres-
sin ja epävarmuuden sietokyky itselläni on. Kokemus oli positiivinen kun havaitsin sie-
täväni pitkääkin epävarmaa ja kiireistä tilannetta hyvin. 
 
Irtaimistojen hankinta ja rakentamisen projekti linkittyvät koko matkan vahvasti toisiin-
sa. Oma työnkuvani osaltaan sisälsi rakentamisen projektiin osallistumista hoitotyön 
asiantuntijan näkökulmasta. Rakentamisen eri vaiheissa pyrin tuottamaan tarvittavaa tie-
toa ja näkökulmia hoitotyön arjesta ja ikäihmisten näkökulmasta. Rakentamisen suun-
nittelussa hyvinkin suunniteltu kokonaisuus voi epäonnistua, mikäli ei tiedetä tilan toi-
minnasta riittävästi. Esim. suihkupaarien käyttäytyminen piirustuksissa ja arkitodelli-
suudessa ei ole samanlaista. Tilaa ei aina osata varata riittävästi, vaikka minimimitoitus 
periaatteessa toteutuu. Toisaalta suunnittelussa käytetty mitoitettu tuote ei kilpailuttami-
sen kautta tule välttämättä valituksi. Tässä projektissa oma asiantuntijuus hoitotyön nä-
kökulman tuomisessa on kasvanut. Toisaalta on oppinut paljon myös rakentamisesta ja 
erilaisista materiaaleista. Projektissa on saanut oppia projektin organisoinnista, johtami-
sesta, talouden hoidosta.  
 
Asiantuntijuus tällaisissa projekteissa edellyttää monialaisuutta, eikä se rajaudu tiede tai 
oppiainerajoihin. Asiantuntijuus eroaa käsitteenä ammattitaidosta siinä, että ammatilli-
sen vakanssin sijasta sitä rajaa asia- tai ongelma-alue.(Kaaresvirta 2004, 34). Tällainen 
monialainen asiantuntijuus on edellytys projektissa onnistumiselle. Irtaimistohankinto-
jen projekti oli osa rakentamisen projektia ja se laajensi osaltaan niitä alueita, joilta tie-
toa piti hankkia. Tässä projektissa on myös oppinut, että rakentamisen ja suunnittelun 
asiantuntijat käyttävät omaa kieltään, joka on vieras hoitotyössä toimiville. Tämä vaike-
uttaa suunnitteluvaiheissa mukana olevien hoitotyön ammattilaisten näkemysten huo-
mioon ottamista suunnittelussa. Lisäksi esimerkiksi piirustuksissa olevien tilojen hah-
mottaminen voi olla hankalaa ja toisaalta piirustuksien merkintöjä ei osata tulkita oi-
kein. Rakentamisalan asiantuntijoille on taas vierasta hoitotyön termistö. Esim. apuväli-
neet niiden nimitykset ja toiminta voivat olla vieraita. Tämä vaikeuttaa suunnittelussa 
toiminnallisuuden huomioimista. 
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Jatkokehittämistä vaatii irtaimistohankintojen prosessin sujuvuuden lisääminen. Kau-
pungin eri organisaatioiden yhteistyö ei vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Eri 
toimijoiden osaamista ei hyödynnetä riittävästi ja organisaatioiden määrittelemät rajat 
hankaloittavat hankintaprosessien tehokasta osaamisen kehittämistä. Irtaimistohankinto-
ja on osaamisen kehittymisen näkökulmasta liian monessa eri organisaatioissa kaupun-
gissa. Oulun kaupungissa on meneillään hankinta-asioiden kehittämistyö ja tämä toivot-
tavasti tuo muutoksen tähän osaamisen parempaan hyödyntämiseen. Uuden Oulun syn-
tyminen vuoden 2013 alusta tuo varmasti lisää osaamista hankinta-asioihin myös liitty-
vistä kunnista. Hankintojen riittävä keskittäminen on taloudellisesti ja osaamisen näkö-
kulmasta kannattavaa. Kukin hallintokunta voi tuoda hankintoihin oman alueensa sub-
stanssiosaamista mutta hankintaosaaminen tulisi tuoda keskitetysti mukaan kaikkien 
hankintojen kilpailuttamiseen. 
 
Itse haluan kehittää osaamista hyvien ympäristöjen luomisessa. Haluan kehittää osaa-
mista hoitotyön työympäristöjen osalta mutta myös ikäihmisten asumisen osalta. On 
tärkeää saada ikäihmisille heidän tarpeitaan vastaavia asumisympäristöjä. Ikäihmisten 
tarpeet ja toiveet asumisen suhteen ovat muuttumassa. Nykyisenkaltainen laitoshoito ja 
laitosasuminen jää vähitellen pois käytöstä. Ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan 
palveluntarpeistaan riippumatta. Ja ikäihmisten asumisen tulee kehittyä mahdollista-
maan erilaiset palvelut omaan kotiin, omaan asuntoon. Asuntoja tulee rakentaa entistä 
paremmin muunneltaviksi, jotta erilaisten apuvälineiden ja ikääntymisen mukana tuo-
mien muutostenkin kanssa asunnossa voi elää ja asua mielekkäästi ja turvallisesti. 
 
Uuden hoivayksikön käyttöön ottaminen on vaativa prosessi henkilökunnalle. Rajakylän 
hoivan rakentamisen viivästyminen toi lisähaastetta henkilökunnalle talon käyttöön ot-
toon liittyvien uusien järjestelmien ja tilojen, laitteiden käytön opettelemisessa. Hanke-
suunnittelijana olin mukana avustamassa talon käyttöön otossa. Suunnitelmat käyttöön 
oton vaiheista tein yhdessä osastojen esimiesten kanssa. Erilaisten koulutusten järjestä-
minen oli vastuullani. Uuden hoivayksikön käyttöön ottaminen merkitsee henkilökun-
nalle suurta muutosta. Vaikka perustyö on osittain samanlaista riippumatta työyksiköstä, 
on uudessa yksikössä monta uutta asiaa opeteltavana. Uuden toimintamallin rakentami-
nen ja uuden teknologian käyttöön ottaminen merkitsee henkilökunnalle työn sujuvuutta 
häiritseviä prosesseja, joista aiheutuu ylimääräistä kuormitusta pitkään (Mäkitalo, Paso 
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2008, 16). Seuraavissa vastaavissa hankkeissa pitää henkilökuntaa ja esimiehiä valmen-
taa kohtaamaan työolojen muutos vielä paremmin. Rajakylän hoivan henkilökunta on 
selvinnyt urakastaan todella hyvin.  
 
Henkilökunnan motivaatio uuteen kohteeseen muutettaessa oli ehkä valmiiksi korkealla, 
ja se lisäsi jaksamista muutoksen keskellä. Peruskorjauskohteissa tilanne voi olla erilai-
nen. Henkilökunnan odotukset tiloja kohtaan voivat olla korkeat ja työmäärän lisäänty-
minen häiriökuormittumisen kautta voi olla liikaa. Olisi mielenkiintoista tutkia millaisia 
selviytymiskeinoja henkilökunnalla on häiriökuormitustilanteissa jaksamiseen ja mitä 
tapahtuu sitten kun tilanne työssä normalisoituu tavanomaiselle kuormitustasolle. 
 
Irtaimistohankintojen projekti oli haastava hyppy tuntemattomaan. Olen tyytyväinen 
kun uskalsin hypätä ja lähteä projektiin. Olen oppinut siinä valtavasti projektin johtami-
sesta mutta myös eri alojen tietoa olen saanut paljon. Olen saanut uusia kokemuksia ja 
löytänyt uusia verkostoja ympärilleni työni tueksi. Työelämän ja opiskelun yhteensovit-
taminen perheen kanssa oli välillä haastavaa. Onneksi sain tukea sekä perheeltäni, että 
työyhteisöltäni. Työyhteisö oli yksi voimavara projektin aikana. Perhe piti arjen ja työ-
elämän riittävästi loitolla, jotta elämä oli muutakin kuin opiskelua ja työtä. 
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LIITTEET     
LIITE 1 
 
 OULUN KAUPUNKI HANKINTASÄÄNTÖ  
Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 11.10.2010 § 89, voimaantulo 1.11.2010  
1 § Hankintasäännökset  
Oulun kaupungin hankinnoissa noudatetaan  
1) julkisista hankinnoista annettua lakia, lakia erityisalojen hankinnoista ja niiden 
nojalla annettuja asetuksia,  
2) kaupunginvaltuuston hyväksymää hankintasääntöä ja  
3) kaupunginhallituksen hyväksymiä hankintasääntöä täydentäviä määräyksiä.  
 
Tätä sääntöä ei sovelleta Oulun Energia liikelaitoksen energiahankintoihin eikä voi-
malaitosten ja lämpökeskuksen polttoainehankintoihin.  
2 § Käsitemääritelmät  
Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen 
rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä.  
Strateginen hankintatoimi on osa omistajaohjausta. Sen tehtävänä on määritellä 
hankintapoliittiset linjaukset, jotka liittyvät kilpailutusten yleisten päätöksentekokri-
teerien suunnitteluun, kaupunkikonsernia koskevien merkitykseltään strategisten 
hankintojen kilpailutuksiin, hankintayhteistyöhön ja hankintatoimen jatkuvaan ke-
hittämiseen.  
Operatiivisella hankintatoimella tarkoitetaan strategisten linjausten pohjalta tapah-
tuvaa käytännön päivittäistä hankintaa eli tarjouspyyntöjen laatimista, kilpailutusta, 
sopimusten laatimista, hankintaehdotusten tekemistä, tilauksia ja tavaran vastaan-
ottoa sekä laskutusta.  
Keskitetyillä kilpailutetuilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotka palvelevat 
koko kaupunkikonsernia.  
3 § Kaupunginhallituksen toimivalta hankinnoissa  
Kaupunginhallitus  
1) päättää kaupungin strategisista hankintatoimea koskevista linjauksista,  
2) hyväksyy hankintayhteistyösopimukset,  
3) hyväksyy hankintoihin liittyvät hankintamääräykset ja  
4) tekee päätöksen hankinnassa,  
a) joka palvelee kahta tai useampaa kaupungin toimielintä, ellei kysymys ole keski-
tetysti tehtävistä hankinnoista;  
b) joka palvelee kaupunkikonsernia.  
 
4 § Kaupunginjohtajan toimivalta  
Kaupunginjohtaja päättää, mitkä hankinnat Oulun Konttori kilpailuttaa keskitetysti.  
5 § Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunnan toimivalta  
Johtokunta  
1) ohjaa ja kehittää operatiivista hankintatoimea,  
2) toimii hankinta- ja kilpailulainsäädännön asiantuntijana ja koordinoijana,  
3) antaa oikeudellista ja muuta asiantuntija-apua kaupungin viranomaisille hankin-
tojen kilpailuttamisessa sekä antaa tarpeellisia ohjeita,  
4) nimeää viranhaltijat, jotka tarkastavat 6 §:n tarkoittamien toimielinten tarjous-
pyynnöt ennen niiden lähettämistä, mikäli hankinta ylittää EU-kynnysarvot ja  
5) kehittää yhteistoimintasopimuksen mukaista hankintayhteistyötä. 
2 (2)  
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17 § Oulun Konttorin johtajan toimivalta  
Kilpailuttaa 4 §:ssä tarkoitetut keskitetysti hankittavat tavarat ja palvelut sekä te-
kee näitä koskevat hankintapäätökset ja –sopimukset.  
17 § Muiden toimielinten toimivalta  
Muut toimielimet kuin kaupunginhallitus ja Oulun Konttorin johtokunta kilpailuttavat 
toimialansa hankinnat sekä tekevät niihin liittyvät hankintapäätökset ja –
sopimukset, mikäli tämän johtosäännön 1,3-6 §:stä ei muuta johdu.  
17 § Yhteishankinnat  
Oulun kaupungin toimiessa hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä mää-
räytyy kaupungin toimielinten toimivalta hankinnoissa tämän johtosäännön mu-
kaan.  
9 § Toimivallan siirtäminen  
Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta ja 7 
§:ssä tarkoitetut toimielimet voivat siirtää tehtäviään ja toimivaltaansa muille kau-
pungin viranomaisille. 
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     LIITE 2  
 
OULUN KAUPUNKI HANKINTASÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT OHJEET  
 HYVÄKSYTTY VOIMAANTULO  
Hankintalautakunta 24.2.2004 § 31 1.3.2004  
MUUTOKSET VOIMAANTULO  
Hankintalautakunta 8.5.2007 § 63 1.6.2007  
YLEISET MÄÄRÄYKSET  
1 §  
Kaupungin hankinnoissa on noudatettava Euroopan yhteisöjen lainsäädännön ja maailman 
kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määräysten ja julkisista hankinnoista 
annetun lain (hankintalaki) lisäksi hankintasääntöä, taloussääntöä ja hankintasääntöä täydentä-
viä ohjeita. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon.  
Hankinnoissa on kuitenkin noudatettava avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.  
Näitä ohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin virastojen ja laitosten välisissä han-
kinnoissa.  
Näitä ohjeita ei kuitenkaan sovelleta erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuihin hankintoihin.  
Yksityishankinnat kaupungin laskutuksen kautta tai varastoista ovat kiellettyjä.  
MÄÄRITELMÄT  
2 §  
Ehdokas on se, joka on pyytämällä tarjouspyynnön tai muuten ilmaisemalla pyytänyt saada 
osallistua tar-jouskilpailuun.  
Hankinta. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen 
rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Hankinta on kokonaisvaltainen toimenpide, 
jolla hankinta-aloitteesta ilmenevä tuote toimitetaan käyttövalmiina tarvitsijalleen tai haluttu pal-
velu saadaan. Tuotteella tarkoitetaan raaka- ja tarveaineita, puolivalmisteita sekä valmiita tai ti-
lauksesta valmistettavia tavaroita sekä niiden vuok-raamista ja siihen rinnastettavaa toimintaa.  
Hankinta-aloite on viraston tai laitoksen hankintatoimelle tekemä ehdotus hankinnasta.  
Hankintaohjelma on viraston tai laitoksen talousarviovuodelle laatima yksityiskohtainen suunni-
telma hankin-tojen sisällöstä ja aikataulusta.  
Hankintapäätös on toimivaltaisen viranomaisen tekemä valituskelpoinen päätös hankinnasta.  
EU-kynnysarvo on Euroopan yhteisöjen komission kahden vuoden välein tarkistama raja-arvo.  
Kansallinen kynnysarvo on hankintalaissa tavara- ja palveluhankintoja, suunnittelukilpailuita, 
rakennusura-koita ja käyttöoikeusurakoita varten määrätty raja-arvo.  
Osto-ohje on hankintatoimen virastoille ja laitoksille lähettämä kirjallinen ohjeisto, jonka mu-
kaan virastot ja laitokset tekevät tilauksensa.  
Osto on tilauksen tekemistä osto-ohjeessa määrätyistä liikkeistä. OULUN KAUPUNKI HAN-
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Tarjoaja on se, joka jättää tarjouksen tarjouspyynnön perusteella.  
Tilaaja on se kaupungin virasto tai laitos, jolle tavara tai palvelu hankitaan.  
Tilaus on sitova pyyntö toimittajalle tavaran toimittamiseksi hankintapäätöksen mukaan.  
Toimittaja on se, joka myy, vuokraa tai muulla siihen rinnastettavalla tavalla toimittaa tavaran, 
suorittaa pal-velun tai urakoi työsuorituksen hankintasopimuksen perusteella.  
3 §  
Kussakin virastossa tai laitoksessa on hankinta-asioiden hoito keskitettävä nimetyille henkilöille.  
4 §  
Virastojen ja laitosten on annettava hankintajohtajalle nähtäväksi hänen vaatimansa hankinta-
asiakirjat.  
5 §  
Hankintatoimen on osto-ohjein ja hintatiedotuksin ilmoitettava virastoille ja laitoksille eri kulutus-
tarvikkeiden ostopaikat, hinnat ja muut sovitut ehdot sekä tapahtuneet muutokset.  
Osto-ohjeesta saa poiketa vain hankintajohtajan yksittäistapauksessa antamalla luvalla.  
17 §  
Hankinta-aloitteet tehdään kirjallisina riittävän ajoissa tarpeellisine liitteineen ja käyttäen yleisiä 
kauppanimi-tyksiä. Hankinta-aloitteen tekee viraston tai laitoksen päällikkö tai hänen määrää-
mänsä. Myös kiireellisissä tapauksissa puhelimitse annettu aloite on kirjallisesti vahvistettava.  
Hankinta-asian diarioi tilaaja tai hankinta-aloitteen tekijä.  
Virastojen ja laitosten hankintahenkilöiden tulee määrittää tavaran tai palvelun laatuvaatimuk-
set, tavaraerän suuruus tai palvelun volyymi, toimitusajankohta ja antaa muut tarjouksen teke-
mistä varten tarvittavat tiedot riittävän ajoissa tarjouspyynnön laatimista varten sekä huolehtia 
siitä, että tarjouksen antajat saavat tarjouk-sen tekemistä ja tavaroiden toimittamista varten riit-
tävän ajan.  
17 §  
Julkiseen tukeen oikeuttavissa hankinnoissa tulee virastojen ja laitosten varmistaa, että hankit-
tavat tavarat tai palvelut täyttävät tuen myöntämisen vaatimukset.  
17 §  
Virastojen ja laitosten on hankintoja ajoittaessaan otettava huomioon, että:  
1) rakennusinvestointien erillinen irtaimistoa koskeva hankintaohjelma laaditaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa, kuitenkin viimeistään rakennussuunnittelun jälkeen, 
ja ilmoitetaan han-kintatoimelle;  
2) irtaimiston täydennyshankinnoista ja merkityksellisistä kulutustavaroista laaditaan vii-
meistään ta-lousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen hankintaohjelma, 
joka ilmoitetaan hankinta-toimelle;  
3) hankintaohjelmien laadinnassa käytetään mahdollisuuksien mukaan normaalisti kaupan 
pidettä-viä standardituotteita, sekä  
4) hankintaohjelmat ja niihin tehdyt muutokset tiedotetaan riittävän ajoissa hankintahenki-
löille ja hankintatoimelle.  
 
9 §  
Hankittaessa turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia koneita, laitteita tai aineita tulee tuotetta 
käyttävän viraston ja laitoksen varmistaa, että hankittavaksi esitetyt tuotteet ovat lainsäädännön 
sekä viranomaisten määräyksien ja ohjeiden mukaisia.  
10 §  
Varastoon ostaminen on mahdollista vain silloin, kun kuljetus- ja varastoimiskustannukset sekä 
varastoon sitoutuvat varat ja saatavat alennukset huomioon ottaen hankinta on kaupungin edun 
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Virastot ja laitokset eivät saa tilata suoraan toimittajilta keskusvaraston varastoimia tuotteita.  
11 §  
Kaupungin hankinnoissa on vältettävä tarpeettoman monia väline- ja tarvikelajeja.  
Hankintatoimen on yhdessä virastojen ja laitosten kanssa kehitettävä kaupungin sisäistä väline- 
ja tarvike-standardisointia.  
12 §  
Tarjoajien on oltava luotettavia, toimituskykyisiä ja pystyviä täyttämään sitoumuksensa.  
Kaupungin hankinnoissa on pyrittävä kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Hankinnoilla 
voidaan pyrkiä edistämään sosiaalisia näkökohtia ja tukemaan heikossa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistymistä.  
HANKINTATAVAT  
13 §  
Hankinnat voidaan suorittaa avoimen (avoin menettely) tai rajoitetun tarjouskilpailun (rajoitettu 
menettely) taikka neuvottelujen (neuvottelumenettely tai kilpailullinen neuvottelumenettely) tai 
puitejärjestelyn perusteel-la.  
Hankinnassa voidaan käyttää sähköistä huutokauppaa tai dynaamista hankintajärjestelmää 
taikka hankinta suorittaa ilman tarjouskilpailua (suorahankinta).  
Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa noudatetaan lisäksi hankintalain ja val-
tioneuvoston asetuksen menettelysäännöksiä.  
14 §  
Avoin menettely  
Avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnasta voi-
daan ilmoittaa julkisesti tai tarjouspyynnöt lähettää soveliaiksi katsotuille toimittajille. Myös sel-
laisella ehdokkaalla, jolta ei ole pyydetty tarjousta, on oikeus saada tarjouspyyntöasiakirjat ja 
jättää tarjous, mikäli pyyntö esitetään en-nen tarjousajan päättymistä. Määräaikaa, johon men-
nessä tarjoukset on jätettävä, ei tämän vuoksi tarvitse pidentää. Hankintapäätös tehdään tarjo-
usten perusteella ilman päätöstä edeltäviä, tarjottuja hintoja tai ehtoja koskevia neuvotteluja tar-
joajien kanssa.  
15 §  
Rajoitettu menettely  
Rajoitetussa menettelyssä hankinta tehdään hankintailmoituksen mukaisesti ennakolta valituilta 
ehdokkailta saatujen tarjousten perusteella ilman päätöstä edeltäviä, tarjottuja hintoja tai ehtoja 
koskevia neuvotteluja myyjien kanssa.  
16 §  
Neuvottelumenettely  
Neuvottelumenettelyssä hankinta tehdään hankintailmoituksen mukaisesti ennakolta valituilta 
ehdokkailta saatujen tarjousten ja tarjoajien kanssa tarjotuista hinnoista ja muista ehdoista käy-
tyjen neuvottelujen perus-teella.  
16a §  
Kilpailullinen neuvottelumenettely  
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintailmoituksen mukaisesti ennakolta valittujen eh-
dokkaiden kanssa neuvotellaan ratkaisuista, jotka vastaavat kaupungin tarpeita ja joiden perus-
teella ehdokkailta pyyde-tään tarjouksia.  
16b §  
Puitejärjestely  
Puitejärjestelyssä yhden tai usean toimittajan kanssa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviä 
hankintasopi-muksia koskevat hinnat, määrät ja muut ehdot. OULUN KAUPUNKI HANKINTA-
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16c §  
Sähköinen huutokauppa  
Sähköisen huutokaupan kuluessa uusia alennettuja hintoja tai tarjouksen sisältämiä tekijöitä 
koskevia uusia arvoja esitetään sähköisesti. Sähköinen huutokauppa toteutetaan sen jälkeen, 
kun tarjousten arviointi on saatu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran päätökseen.  
16d §  
Dynaaminen hankintajärjestelmä  
Dynaaminen hankintajärjestelmä on tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville 
tuotteille tarkoi-tettu täysin sähköinen hankintamenettely, joka on rajoitetun keston ajan avoin 
kaikille kelpoisuusehdot täyt-täville tarjoajille, jotka ovat esittäneet tarjouspyynnön mukaisen 
alustavan tarjouksen.  
17 §  
Suorahankinta  
Suorahankinnassa hankintasopimus tehdään yhden tai usean toimittajan kanssa ilman hankin-
tailmoitusta tai tarjouskilpailua. Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa suora-
hankinta on mahdollinen aino-astaan hankintalaissa säädetyin edellytyksin.  
KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVA HANKINTA  
18 §  
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa voidaan käyttää avointa, rajoitettua tai neuvot-
telumenette-lyä tai puitejärjestelyä taikka suorahankintaa tai tarjouksia on muuten pyydettävä 
hankinnan arvoon ja laa-tuun nähden riittävästi.  
Neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa ilman tarjouskilpailua voidaan käyttää silloin, kun ta-
vanmukainen kilpailuttaminen ei ole perusteltua esimerkiksi hankinnan vähäisen arvon, kilpailut-
tamisesta johtuvien kustannusten tai siihen kuluvan ajan tai muiden syiden johdosta. Hankin-
nassa on kuitenkin varmistettava avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu, mark-
kinoiden toimiminen, ostotoiminnan tehokkuus sekä hyvän hallinnon periaatteet.  
Kansalliset kynnysarvot ovat seuraavat:  
• tavara- ja palveluhankinnoissa 15 000 euroa,  
• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 50 000 euroa ja  
• rakennusurakoissa 100 000 euroa.  
 
TARJOUSTEN PYYTÄMINEN  
19 §  
Tarjouspyynnön tekemisestä vastaa tilaaja. Tarjouspyyntöasiakirjoista on pyydettävä hankinta-
johtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan lausunto hankintalautakunnan määräämässä laa-
juudessa.  
20 §  
Tarjoukset pyydetään tekemään kirjallisina suljetussa kirjekuoressa tai käyttäen hankintalain 
mukaisia sähköisiä menettelyitä. Telekopiota ja sähköpostia voidaan käyttää vain poikkeukselli-
sesti. Sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen on käytettävä ainoastaan Oulun kau-
pungin tai hallintokunnan virallista sähköpostiosoitetta. Vähäisissä hankinnoissa voidaan tarjous 
pyytää ja tehdä myös suullisesti tai puhelimitse. Suullisesti tai puhelimitse tehty tarjous on kui-
tenkin vahvistettava kirjallisesti.  
Tarjouspyyntö lähetetään samanaikaisesti ja samansisältöisenä kaikille ehdokkaille taikka ase-
tetaan saataville sähköisessä markkinapaikassa tai kaupungin Internet-sivuilla. Tarjousaikana 
välttämättömiksi ilmenneet lisäykset ja muutokset tarjouspyyntöasiakirjoihin ilmoitetaan vastaa-
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Tarjouspyyntöä koskevat ehdokkaiden tai tarjoajien kysymykset on kirjattava ja niihin annettavat 
vastaukset on toimitettava vastaavasti.  
21 §  
EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on tehtävä ennakkoilmoitus ja hankintailmoitus 
www.hankintailmoitukset.fi–tietokantapalveluun (HILMA). Lisäksi tarjouspyyntö on pyrittävä lä-
hettämään vähintään viidelle (5) tiedossa olevalle toimittajalle. Avoimessa menettelyssä tar-
jouspyyntö on lähetettävä kaikille tarjoajille, jotka sitä pyytävät. Käytettäessä rajoitettua menet-
telyä hankintailmoituksessa on ilmoitettava, kuinka monelle tarjoajalle tarjouspyynnöt lähete-
tään.  
Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on tehtävä hankintailmoitus ja tarjouspyyntö 
pyrittävä lähettämään vähintään kolmelle (3) tiedossa olevalle toimittajalle.  
Tarjouspyyntöön sisällytettävät oikeudelliset, tekniset ja muut vaatimukset on laadittava niin sel-
viksi, että tarjouksentekijät voivat niiden perusteella tehdä mahdollisimman yksiselitteisen tarjo-
uksen ja että tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Perusteet, joita so-
velletaan ehdokkaita valittaessa ja hankintapäätöstä tehtäessä, mainitaan hankintailmoitukses-
sa tai tarjouspyynnössä.  
Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteita voivat olla hinnan lisäksi esimerkiksi vä-
himmäisvaatimukset ylittävät toimitusaika ja muut –ehdot, käyttökustannukset, elinkaarikustan-
nukset, laatu, laatujärjestelmät, ympäristövaikutukset, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, 
tekniset ansiot, huoltopalvelut ja tekninen tuki. Arviointi- ja valintaperusteiden on liityttävä han-
kinnan kohteeseen, eikä niitä saa kesken hankinnan muuttaa. Kokonaistaloudellisen edullisuu-
den arviointiperusteiden painoarvot EU-kynnysarvon ylittävissä ja tärkeysjärjestys kansallisen 
kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnös-
sä.  
Neuvottelumenettelyyn perustuvasta tarjouskilpailusta on selvästi ilmoitettava hankintailmoituk-
sessa tai lähetettävässä tarjouspyynnössä.  
Tilaajalla on oikeus pidentää tarjouspyynnössä määrättyä tarjousaikaa. Pidennyksestä on teh-
tävä ilmoitus ja lähetettävä tieto kaikille, joille tarjouspyyntö on lähetetty.  
22 §  
Tavarahankintoihin sovelletaan tarjouspyynnön määräysten lisäksi julkisten hankintojen yleisiä 
sopimusehtoja (JYSE94). Palveluhankinnoissa sovelletaan tarjouspyynnön määräysten lisäksi 
alan yleisiä sopimusehtoja tilaajalle soveltuvin osin, ja niiden sijasta tai puuttuessa tarjouspyyn-
töön on liitettävä tilaajan sopimusluonnos.  
KESKITETYSTI HANKITTAVAT TUKIPALVELUT JA TAVARAT  
23 §  
Hankintalautakunta päättää määräajoin, mitkä useamman viraston tai laitoksen käyttämät tuki-
palvelut ja tavarat hankitaan keskitetysti.  
TARJOUSTEN KÄSITTELY JA VERTAILU  
24 §  
Kirjalliset tarjoukset on säilytettävä avaamattomina varmassa paikassa avaustilaisuuteen saak-
ka. Päällykseen on merkittävä saapumisaika (päivämäärä kellonaikoineen) ja vastaanottajan 
nimikirjaimet. Poikkeuksellisesti telekopiona tai sähköpostitse annetut tarjoukset on heti niiden 
saavuttua suljettava kirjekuoreen, johon niin ikään merkitään tarjouksen saapumisaika ja vas-
taanottajan nimikirjaimet. Tarjousajan päätyttyä tarjoukset avataan vähintään kahden kaupungin 
palveluksessa olevan henkilön läsnä ollessa. Avaustilaisuudessa laadittavaan pöytäkirjaan 
merkitään aika, läsnäolijat, kaikki saapuneet tarjoukset sekä tarjouksen päiväys, tarjousnumero 
tai jokin muu yksilöivä merkintä. Pöytäkirjassa on mainittava myös ne toimittajat, joiden tarjous 
on saapunut määräajan jälkeen. Saapuneisiin tarjouksiin merkitään avauspäivämäärä ja avaaji-
en nimikirjaimet. Pöytäkirjan allekirjoittavat avaustilaisuuteen osallistuneet. OULUN KAUPUNKI 
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Milloin tarjous on pyydetty ainoastaan yhdeltä toimittajalta, tarjous voidaan avata sen saavuttua.  
Käytettäessä sähköisiä hankintamenettelyitä tarjoukset on vastaanotettava ja käsiteltävä luotet-
tavasti sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaavalla tavalla hankinta-
asioiden julkisuussäännökset huomioiden.  
25 §  
Avoimessa menettelyssä myös pyytämättä tarjousaikana tehty tarjous on otettava huomioon.  
26 §  
Tarjouskilpailusta on suljettava pois ehdokas tai tarjoaja, joka on tuomittu rikoksesta hankinta-
laissa mainituin edellytyksin. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoa-
ja, jolla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen 
tai joka on laiminlyönyt verojen tai laki-sääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.  
27 §  
Tarjoukset on käsiteltävä viipymättä. Jos hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä on mainit-
tu, miten kauan tarjouksen on oltava voimassa, on ratkaisu tehtävä ja tieto siitä annettava hy-
väksytyille toimittajille tämän ajan kuluessa.  
Tarjousten teknisen ja laadullisen vertailun suorittaa tilaaja. Tarjousten kaupallisen vertailun 
suorittaa tilaaja tai hankintatoimi.  
HANKINTAPÄÄTÖS  
28 §  
Hankinnasta päättävälle on esitettävä vertailulaskelma sekä pyydettäessä kaikki saapuneet tar-
joukset ja sopimusluonnos tai olennaiset kohdat siitä.  
Hankintapäätöksen on sisällöltään vastattava tarjouspyyntöä, ja siitä on ilmettävä:  
1) mitä tavaraa tai palvelua hankitaan;  
2) mikä/mitkä hyväksyttävistä tarjouksista valitaan ja mikä/mitkä hylätään sekä peruste-
lut;  
3) hankinnan arvo, vertailuhinta tai arvio kokonaiskustannuksista;  
4) miksi tarjouksia ei ole pyydetty yhtä useammalta tarjoajalta käytettäessä suorahan-
kintaa.  
 
29 §  
Tarjous on hylättävä, jos  
1) tarjoushinta on epämääräinen;  
2) tarjous on saapunut tarjousten jättöajan jälkeen;  
3) tarjouksen tekijä jättöajan jälkeen muuttaa tarjousta ilman hyväksyttävää syytä;  
4) tarjous olennaisesti poikkeaa tarjouspyynnöstä;  
5) tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset tuot-
teen toimittamiseen tai palvelun toteuttamiseen;  
6) tarjoushinta on niin alhainen, että on pidettävä ilmeisenä, ettei tuotetta voida toimittaa 
tai palvelua toteuttaa sopimuksen mukaisesti tarjouksen tekijän taloudelliset edelly-
tykset huomioon ottaen;  
7) tarjouksen tekijä tai hänen edustajansa on asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen osallis-
tuvalle henkilölle antanut, luvannut tai tarjonnut lahjan tai muun edun, sekä  
8) tarjouksen tekijä on esteellinen.  
 
Kaikki saapuneet tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä, jos se katsotaan kaupungin edun mu-
kaiseksi sen vuoksi, että olosuhteet tai edellytykset hankinnan toteuttamiseksi ovat muuttuneet 
tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen. Mikäli tarjoukset eivät täytä tarjouspyynnön vaatimuksia 
mutta tarjouksia ei hylätä, uusia tarjouksia on pyydettävä, mikäli mahdollista, myös aikaisem-
paan tarjouskilpailuun osallistumattomilta toimittajilta.  
Mikäli tarjous on sisällöltään siinä määrin puutteellinen, ettei se sellaisenaan ole vertailukelpoi-
nen muiden tarjousten kanssa, tilaaja voi varata tarjouksentekijälle tilaisuuden määräajassa sel-
ventää tarjoustaan. Tarjotusta ei kuitenkaan saa täydennyksen johdosta parantaa eikä huonon-
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30 §  
Hankinnat on tehtävä kaupungin kokonaisedun mukaisesti. Tarjouksista on hyväksyttävä joko 
se tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjouspyynnössä esitettyjen hankinnan arvi-
ointiperusteiden mukaan, tai se tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Hankintapäätöksen peruste-
luina ei voida käyttää muita kuin niitä arviointiperusteita, jotka on ilmoitettu hankintailmoitukses-
sa tai tarjouspyynnössä.  
HANKINTASOPIMUKSEN JA TILAUKSEN TEKEMINEN  
31 §  
Tilaus tai hankintasopimus on tehtävä kirjallisesti mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hankin-
tapäätös on lainvoimainen tai päätös saadaan hankintalain mukaan panna täytäntöön ja vii-
meistään sen ajan kuluessa, jona tarjous sitoo tekijäänsä. Ajan voittamiseksi voidaan tieto tar-
jouksen hyväksymisestä ilmoittaa muulla tavalla ja vahvistaa viivytyksettä kirjallisesti. Valitulle 
tarjoajalle on ilmoitettava, että ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä ei merkitse sopimuksen syn-
tymistä ennen hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kiireellisissä hankinnoissa päätös 
voidaan panna täytäntöön hankintalaissa säädetyin edellytyksin jo ennen päätöksen lainvoimai-
seksi tuloa. Tästä on mainittava päätöksessä erikseen.  
32 §  
Hyväksytyn toimittajan kanssa voidaan hankinnasta sopia käyttämällä  
1) kirjallista hankintasopimusta,  
2) kirjallista tilausta (tilauslomake) ja tilausvahvistusta,  
3) sähköistä tilausjärjestelmää tai  
4) puhelintilausta.  
 
Kirjallinen hankintasopimus on tehtävä, ellei hankinnan vähäisen arvon tai muun syyn vuoksi 
voida sopia kirjallisella tilauksella ja tilausvahvistuksella. Milloin hankinta on suuri tai se tapah-
tuu pitkähkön ajan kuluessa tai kuluttua taikka milloin hankintaehdoista voi syntyä tulkintaa, on 
hankintasopimus aina tehtävä kirjallisesti. Kausisopimukseen perustuvat säännölliset tilaukset 
voidaan tehdä myös puhelimitse.  
33 §  
Hankintasopimukset on diarioitava samalla numerolla kuin hankinta-aloite. Samaa diaarinume-
roa on käytettävä kirjeenvaihdossa, laskuissa, rahtikirjoissa ja lähetyslistoissa.  
34 §  
Hankintasopimuksessa on määriteltävä kaupungin ja toimittajan väliset kyseistä hankintaa kos-
kevat oikeudet ja velvollisuudet. Se on laadittava täsmälliseksi ja yksikäsitteiseksi sekä riittävän 
yksityiskohtaiseksi.  
Hankintasopimuksen tulee sisältää ainakin  
1) hankinnan kohde laadullisesti ja määrällisesti yksilöitynä;  
2) toimitusaika, -tapa ja muut toimitusehdot, sekä  
3) hinta- ja maksuehdot.  
 
Hankintasopimukseen on myös pyrittävä sisällyttämään edellisen lisäksi määräykset ainakin  
1) pakkauksesta ja asennustöistä;  
2) ylivoimaisesta esteestä ja sen ilmoittamisesta;  
3) viivästymisen ilmoittamisesta;  
4) sopimuksen purkamisoikeudesta;  
5) sopimussakosta;  
6) takuusta;  
7) vakuuksista;  
8) sopimuksen siirtämisoikeudesta toiselle;  
9) vastaanottomenettelystä;  
10) erimielisyyksien ratkaisemisesta;  
11) korosta, joka on aiheutunut viivästyneestä toimituksesta, sekä  
12) muista kulloinkin tarpeellisista seikoista.  
OULUN KAUPUNKI HANKINTASÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT OHJEET  
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Milloin kysymyksessä on yhteistilaus useiden virastojen ja laitosten tarpeisiin, on sopimuksessa 
määrättävä tilaamis-, toimitus- ja laskutusehdot kustannuspaikkoineen, kokonaismäärän mukai-
nen hinta, alennukset sekä muut tarvittavat seikat.  
Hankintasopimus on laadittava kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.  
35 §  
Tilauksissa on soveltuvin osin noudatettava, mitä edellä on hankintasopimuksesta sanottu.  
TOIMITUSTEN JA LASKUTUKSEN VALVONTA  
36 §  
Maksuliikenne ja materiaalitalous tulee hoitaa taloussäännön mukaisesti.  
37 §  
Virastojen ja laitosten tulee  
1) seurata käyttämiensä tavaroiden tarkoituksenmukaisuutta, laatua ja hintaa sekä esittää 
näitä koskevat kokemuksensa ja toivomuksensa hankintatoimelle;  
2) huolehtia vastaanotosta, vastaanottotarkastuksesta ja reklamaatioista sekä siitä, että 
toimitukset ja laskutus tapahtuvat hankintasopimuksen tai tilauksen mukaisesti, sekä  
3) huolehtia kuljetuksesta tai tuotteen laadusta mahdollisesti aiheutuvien korvausvaati-
muksien tekemisestä asianmukaisesti ja ajoissa.  
 
HANKINNASTA PÄÄTTÄMINEN JA TILAUSVALTUUDET  
38 §  
Hankintojen päättämisestä määrätään hankintasäännössä ja sen jatkodelegointia koskevissa 
päätöksissä.  
39 §  
Tilauksia saavat tehdä vain siihen valtuutetut niissä rajoissa, jotka heille on myönnetty.  
Virastot ja laitokset laativat sisäiset ohjeensa tilausvaltuuksien jaosta ja ilmoittavat ne vuosittain 
hankintatoimelle.  
40 §  
Virastot ja laitokset vastaavat siitä, että tilaukset tehdään määrärahojen, hyväksyttyjen hankin-
tasuunnitelmien ja viraston ja laitoksen säännösten edellyttämien valtuuksien mukaisesti.  
ESTEELLISYYS  
41 §  
Hankinta-asian käsittelijän, valmistelijan ja päättäjän esteellisyydestä määrätään kuntalaissa ja 
hallintolaissa.  
42 §  
Kaupungin palveluksessa oleva henkilö ei saa omasta eikä toisen puolesta esiintyä tarjouksen 
tekijänä, toimittajana eikä kuljetusten tai muiden hankintaan liittyvien tehtävien suorittajana sel-
laisissa kaupungin hankinnoissa, joiden kanssa hän virassaan tai toimessaan on tekemisissä.  
HANKINTA-ASIOIDEN JULKISUUS  
43 §  
Hankintaa koskevien asiakirjojen osalta on noudatettava viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annetun lain ja asetuksen säännöksiä. OULUN KAUPUNKI HANKINTASÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄ-
VÄT OHJEET  
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44 §  
Luottamushenkilö tai kaupungin palveluksessa oleva ei saa ennen hankinta-asian, -päätöksen 
tai –asiakirjojen julkiseksi tulemista antaa hankinnoista tietoja eikä näyttää tai ilmaista hankinta-
asiakirjoja muille kuin asianosaisille ja niille henkilöille, joiden tehtävänä on hankinnan tekninen 
selvitys tai kaupallinen käsittely. Hankintatoimen julkaisemat hintatiedotukset ja osto-ohjeet on 
tarkoitettu vain virkakäyttöön, ja niissä olevia tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina.  
VOIMAANTULO JA HANKINTAMÄÄRÄYSTEN KUMOAMINEN  
45 §  
Hankintasääntöä täydentävät ohjeet tulevat voimaan 1.3.2004, ja niillä kumotaan kaupunginhal-
lituksen 21.11.1988 hyväksymät hankintamääräykset siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen.  
Hankintasääntöä täydentävien ohjeiden muutokset tulevat voimaan 1.6.2007. 
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     LIITE 3 
 
 
LIITE 
3 Vu
osi Tutkimuksen nimi Keskeiset tulokset 
Tulokset ja päätelmät alkupe-
räistutkimusten perusteella 
Erja Rappe 
20
05 
 The influence of a 
green environment and 
Viherympäristöillä ja ulkoi-
lulla oli merkitystä koet- 
 Rajakylän hoivakotiin on poh-
dittu vihersuunnitelmaa. 
    
horticultural activities 
on the subjective 
tuun hyvinvointiin. Kasvi-
en merkitys osastoilla oli 
Aitojen kasvien tilalle on ollut 
pohdinnassa 
    
well-being of the elderly 
in long-term care 
myös positiivinen. Ne syn-
nyttivät myönteisiä tun- 
silkkikukkien hankkiminen. 
Tämä tukimus vahvistaa oman 
      
teita, loivat virikkeitä ja 
antoivat mahdollisuuden 
näkemykseni aitojen kasvien 
hyvinvointia 
      palkitsevaan toimintaan. 
lisäävänä tekijänä vanhusten 
hoidossa. 
          
Jari Knuut-
tila 
20
04 
Turvallinen hoitoyksik-
kö-Malli terveydenhuol- 
Tuloksina löydettiin kes-
keisiä turvallisuuteen vai- 
Malli antaa apua turvallisuuden 
pohtimiseen myös 
Anna 
Tamminen   
lon hoitoyksikön ris-
kienhallintaan 
kuttavia ongelmia. Laittei-
den käyttökoulutuksen 
rajakylän hankintojen osalta. 
Tehtäviini kuuluu myös 
      
puutteellisuus, vähäiset 
henkilöstäresurssit, terä- 
perehdyttäminen ja laitteiden 
turvallisuuden huomioon 
      
vien esineiden hävittämi-
nen, infektiovaara, ti- 
ottaminen jo hankintavaihees-
sa. Lisäksi toimintoja suun- 
      
lojen ahtaus. Lisäksi kehit-
tämiskohteita löytyi 
nitellessa voidaan pohtia esim 
neulojen turvallinen hävit- 
      
mm perehdyttäminen, tie-
dottaminen ja johta- tämistapa. 
      minen.   
          
Pia Ahoran-
ta 
20
01 
Fyysinen hoitoympäristö 
dementoituvan poti- 
Tutkimustuloksena muo-
dostettiin fyysisen hoi- 
Rajakylän hankintoja suunnitel-
lessa voidaan ottaa huo- 
    
laan hyvän hoidon nah-
dollistajana. 
toympäristön osatekijöitä 
kuvaava malli. Nämä 
mioon nämä osatekijät. Osa 
asukkaista ei sairasta demen- 
      
osatekijät ovat kotiympä-
ristön tunnelman yllä- 
tiaa mutta esim kodinomaisuus 
on heillekin hyväksi. Itsensä 
      
pitäminen, selkeän ja 
orientoivan ympäristön ke- 
vahingoittamisen ennalta eh-
käisy kuuluu osaksi turvalli- 
      
hittäminen, tilojen toimin-
nallisuuden luominen sekä 
suuden pohdntaa. Tilojen toi-
mivuus ja virikkeellisyys 
      
itsensä vahingoittamisen 
estäminen. 
mahdollistavat arjen sujumisen 
ja mielekkään toiminnan  
        
parantaen elämänlaatua. Tilo-
jen toimivuuteen ja virikkeel- 
        
lisyyteen voidaan vaikuttaa 
esim. huonekaluvalinnoilla,  
        kasveilla, akvaariolla yms. 
          
          
Irma Toi-
vanen 
20
05 
Hyvä asuminen hoiva-
kodissa: eri sidosryhmi-
en 
Aineiston perusteella 
muodostui kolme näkökul- 
Rajakylän projekti on vastaa-
vanlainen prosessi. Suunnitte- 
    
odotuksia Intiön hoiva-
kodista vanhusten lai-
tos- 
maa: hoivakoti kunnalli-
sessa toimintakentässä,  
lussa on ollut mukana eri sidos-
ryhmien edustajia. Oman  
    
hoitoon liittyvässä in-
vestointiprojektissa. 
hoivakoti laitoshoitona ja 
hoivakoti kotina. Odotuk- 
projektini osalta pohdin kuinka 
lisätä eri sidosryhmien 
      
sissa nämä kaikki elemen-
tit olivat yhtä aikaa näky- 
vaikutusmahdollisuuksia myös 
jatkossa. Täytyy laatia  
      
villa. Tämä näkyi esim. 
kuinka vanhus miellettiin 
suunnitelma kuinka eri näkö-
kulmat tulevat paremmin huo- 
      
yhtä aikaa asukkaiksi, po-
tilaiksi ja asiakkaiksi.  
mioon otetuiksi myös irtaimis-
ton osalta. Osittain niin on jo 
      
Tutkimustulokset tukivat 
käsitystä, että investoin- 
nytkin mutta parantaa voi vielä 
lisää esim. taustatyöryh- 
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tiprosessissa tarvitaan eri 
sidosryhmien näkemyksiä 
män välityksellä kerätä omais-
ten toiveita lisää. 
      
turvaamaan hyvä, toimiva 
ja taloudellinen loppu-   
      tulos.   
          
          
Päivi Vouti-
lainen 
20
04 
Hoitotyön laatu ikäänty-
neiden pitkäaikaisessa 
Tutkimus tuotti tietoa hoi-
totyön laadusta raken- 
Tämä tutkimus lisää omaa 
ymmärrystä hoitotyön laatuun 
    laitoshoidossa. 
teellisten edellytysten, 
ammatillisen toiminnan ja  
vaikuttavista tekijöistä. Laatu-
ajattelun kehittyminen 
      
hoitotyön tulosten näkö-
kulmista. Tällaista laadun 
osaltaan mahdollistaa esim. 
Rajakylän hoivakodin pereh- 
      
eri ulottuvuuksia yhdistä-
vää tutkimustietoa on  
dytyssuunnitelman hyvää laa-
tua. Perehdytys ja toimintojen 
      
vähän. Sitä kuitenkin tar-
vitaan näyttöön perustu- 
ohjaus osaltaan auttavat toi-
mimaan osastotyössä hyvää 
      
van päätöksenteon ja hoi-
totyön käytännön kehit- 
laatua kehittäen. Tärkein oppi 
on itselle, mikä merkitys eri 
      
tämisen tueksi. Tuotanto-
rakennetta olisi hyvä tar- 
osa-alueilla on hoitotyön laa-
tuun. 
      
kastella enemmän, samoin 
henkilöstömitoitusta.    
      
Hoitotyön dokumentointiin 
tulee kiinnittää ja kehit-   
      
tää sitä yksilöllisyyden ja 
hoidon jatkuvuuden   
      
turvaamiseksi. Lisäksi 
omaisten osallistuminen   
      
hoitoon tulisi mahdollistaa 
ja pohtia heidän   
      
rooliaan hoitoon osallistu-
jana.   
          
          
Päivi Vouti-
lainen 
20
02 
Ikäihmisen hyvä hoito 
ja palvelu. 
Teos asettaa tavoitteeksi 
elämänlaadun. Teok- 
Omaan tyhöni parhaiten tietoa 
sain osiosta Ikäihmisen  
Marja Vaa-
ramaa   Opas laatuun 
sessa pohditaan ikäihmi-
sen elämänlaatua tukevan 
hoito ja laatu eri toimintaympä-
ristöissä. Teoksessa on  
Kaisa 
Backman     
hoidon ja palvelun periaat-
teita, monipuolista asian- 
lueteltu hyvän laitoshoidon 
tunnusmerkit. Oppaassa on 
mm  
Leena Paa-
sivaara     
tuntemusta elämänlaadun 
takaajana, hoitoa ja 
kuvattu yleisimmät kodikkuu-
den tunnusmerkit laitosympä-
ris- 
Ulla Elo-
niemi-
Sulkava     
palvelua eri toimintaympä-
ristöissä, ikäihmisten  
tössä asuvien ikääntyvien ko-
kemina. Nämä osaltaan autta- 
U. Harriet 
Finne-
Soveri     
perushoidon erityiskysy-
myksiä, vaatia tilanteita ja 
kodikkuuden lisäämisessä hoi-
va-osastojen irtaimistohankin- 
      
henkilökunnan tukemista 
laatutyöhön. 
toja suunniteltaessa. Yksityi-
syyden ja yhteisöllisyyden 
        
pohdintaan saa myös eväitä, 
kuinka jakaa tiloja. Mitä tilo- 
        ja ja toimintoja tarvitaan. 
          
          
Ira Verma 
20
08 
Kokemuksia tanskalai-
sesta iäkkäiden ihmisten 
Hanke keräsi tietoa erilai-
sista toteutetuista asu- 
Tanskalaisten hoiva-asumisen 
periaatteita voi tarkastella 
Satu Åker-
blom   hoiva-asumisesta.  
misratkaisuista. Tiedon ke-
rääminen on tärkeää 
suhteessa Rajakylän hoivako-
tiin. Onko periaatteissa sellai- 
    
Ikääntyvät kaupunkilai-
set 20202-hanke-Aapi- 
ikääntyvien asuinympäris-
töjen käytettävyyden 
sia joita olisi hyvä huomioida 
myös täällä. Matkaraportin 
    nen-Iku-Kutri-Lite 
kehittämisen kannal-
ta.Tanskassa on mm laa-
dittu  
kuvat myös kertovat ympäris-
töistä paljon. Toisaalta esim 
      
17 periaatetta hoivakoteja 
varten. Näistä esim. 
ranskalaisen parvekkeen sovel-
tuvuutta dementiyksikköön  
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asuntojen suuntaus sisus-
tus ja varustetaso,    
      yksiköiden yhteistilat.   
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     LIITE 4 
 
Rajakylän hoivakotiin hankittaviin perussänkyihin tarvitaan seuraavat ominai-
suudet: 
 
 
Sängyn tulee täyttää EU standardit: EN 1970:2000 (Vammaisten säädettävät sängyt - 
Vaatimukset ja testausmenetelmät), EN 60601–1 (Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – osa 
1 – Yleiset turvallisuusvaatimukset) ja EN 60601–2–38 (Sähköisesti säädettävien sai-
raalasänkyjen turvallisuutta koskevat erityisvaatimukset). 
 
Sähkösäätöinen hoitosänky: 
 
Sängyn tulee olla sähkösäätöinen ja säädin vaihdettavissa oleva. Sähkösäätöisiä korkeu-
den, selkäosan ja polvitaipeen säädöt. Jalkaosan säätö sähköinen tai manuaalinen. 
Sähköosat suojamaadoitettuja ja roiskevesitiiviitä tai vähintään suojaeristettyjä.  
Jalkaosan säädön poiskytkemismahdollisuus. 
Selkäosan hätälaskumahdollisuus. (Sähkökatkon varalle) 
Makuutason korkeussäätöalue minimi 43–73cm 
 
Sängyn runko tukeva metallirakenteinen (teräsrunko) ja makuutason runkorakenne yh-
tenäinen. (pitkät runkopalkit) 
Makuutaso 4-osainen metallinen ritilä tai lamellirakenteinen, tai levypohja korkeapaine-
laminaattia ilmavalla rakenteella. Makuutasoon patjanpidikkeet. 
Sängyn makuutason koko 78–80x200–205cm 
Turvallinen kuormitettavuus (SWL) minimi 170kg 
Sänkyyn tulee pitkät alaslaskettavissa olevat laidat 2kpl molemmin puolin  
ja päädyt 2kpl, sängyn päädyt ja laidat lakattua massiivikoivua tai pinnoitettuja massii-
vipuurakenteisia väriltään koivu tai vastaava. Laidan lukittuminen yläasentoon nosta-
malla laita ylös, ei vaadi lukitusnappien painamista. 
 
Keskuslukittavat 100–150 mm kuulalaakeroidut pyörät, suuntapyörälukituksella. 
 
Sängyssä tulee olla mahdollisuus asentaa nesteenantoteline, kohottautumisteline ja nou-
sutuki molemmille puolille. Sänkyyn tulee voida tarvittaessa asentaa magneettivyöt. 
77 
 
LISÄVARUSTEET: 
Lisävarusteista osa hankitaan heti, mutta kaikkia tulee olla mahdollisuus hankkia myö-
hemmin lisää. 
Suluissa heti hankittavat määrät. 
– pöytätaso laitojen päälle asennettava, varustettuna ripustuskoukuilla (86 kpl) 
– kohottautumisteline (3 kpl) 
– nesteenantoteline (6 kpl) 
– nousutuki (30 kpl) 
– pehmusteet laitoihin 
– lisälaita eli laidan korotusosa (3kpl) 
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LIITE 5. 
 
          
Vaihtoehto 0 ny-
kyinen tilanne 
Vaihtoehto 1 hankitaan ai-
dot oikeat kasvit 
Vaihtoehto 2 hanki-
taan silkkikasvit     
Ympäristö: Ympäristö: Ympäristö:     
yksikössä ei ole 
viherkasveja 
hankitaan useita aitoja vi-
herkasveja 
hankitaan silkkikas-
vit     
viherkasvien tuo-
ma ilmaa puhdis-
tava vaikutus 
puuttuu kasvit puhdistavat ilmaa 
ilmaa puhdistava 
vaikutus puuttuu     
laitosmainen ym-
päristö laitosmaisuus pienenee 
laitosmaisuus pie-
nenee      
kodikkuus puuttuu kodinomaisuus lisääntyy 
kodinomaisuus pa-
ranee     
asukkaat: asukkaat: asukkaat:     
asukkaat eivät saa 
nauttia kasvien 
asukkaat voivat nauttia 
kasvun seuraamisesta 
asukkaat eivät voi 
seurata kasvien 
kasvamista     
kasvamisen seu-
raamisesta 
asukkaat voivat nauttia 
kukkien hoidosta ja saada 
siitä virkistystä ja virikkei-
tä 
asukkaat eivät voi 
nauttia kukkien hoi-
dosta     
kodinomaisuus 
pienempi kodinomaisuus lisääntyy 
kodinomaisuus pa-
ranee hieman     
ei allergisoivia 
kasveja 
mahdollinen riski allergias-
ta ei allergiariski     
  
kasvisin syömisestä voi 
seurata myrkytys 
ei myrkytystä kas-
vin syömisestä     
ei myrkyllisiä kas-
veja 
märkä multa voi kasvattaa 
homeita ja aiheuttaa oirei-
ta allergisille       
asukkaat eivät voi 
nauttia kukkien 
hoitamisesta         
henkilökunta henkilökunta: henkilökunta:     
työympäristön 
viihtyisyys  
työympäristön viihtyisyys 
parempi 
työympäristön viih-
tyisyys parempi     
kasvit eivät aiheu-
ta lisätyötä henki-
lökunnalle 
kasvien huolto tuo lisätyö-
tä: istutus, kastelu, suih-
kutus 
silkkikasvit vaativat 
myös huoltoa, puh-
ditus pölyistä     
kasvien hoitami-
sen tuoma vaihte-
lu työstä puuttuu 
tuo vaihtelua työn rutiinei-
hin       
  
voi puuhata kasvien paris-
sa yhdessä asukkaiden 
kanssa 
asukkaiden kanssa 
ei voi istuttaa kas-
veja     
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Vaihtoehtojen vertailun perusteella tässä tilanteessa päätyisin seuraavaan rat-
kaisuun Hoivayksikköön hankitaan oikeat elävät viherkasvit.     
Kasvien valintaan tulee kiinnittää erityistä huomioita. Kasvien tulee 
olla myrkyttömiä ja mahdollisimman harvoille allergiaa aiheuttavia. 
   
   
Kasvien kasvualustasta tulee huolehtia niin, että homekasvuston riski on mah-
dollisimman pieni. Aitojen kasvien tuoma viihtyisyyden lisäys ja virkistystoimin-
nan 
  mahdollisuus, että riski allergiasta kannattaa ottaa. Mikäli joku asukas tai henki-
lökunnan jäsen saa voimakkaita allergisia oireita kasvista, pitänee kasvi vaihtaa 
tai ainakin siirtää toisiin tiloihin. 
  Niissä yksiköissä joissa kasvien syömisen riski on suuri tai tilat eivät pimeyden ve-
toisuuden tai muun syyn vuoksi sovellu aidoille kasveille hankitaan silkkikasvit. 
Tai osa kasveista korvataan silkkisillä kasveilla.   
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Liite 6 
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LIITE 7. Kalusteiden ominaisuuksien osaluettelo 
 
 
Istuinkorkeudet 
Tulisi olla useampaa korkeutta olevia istuimia. Osa sohvista liian matalia. 
Sohvien mataluus tai liiallinen upottavuus, estää asukasta nousemasta ylös. 
Tuoleihin toivottiin pehmusteita, koska osa istuu pitkiäkin aikoja.  
Kosteussuojat tulisi olla ympäriinsä. 
Kankaiden tulisi kestää vesipesua. Päällisten pitäisi olla helposti irrotettavissa. 
Tällä hetkellä kaikkia päällisiä ei saanut irti. Osassa ei ollut kosteussuojaa. Sohviin 
oli istuinosiin lisätty jätesäkkejä kosteussuojiksi. Erityisesti käsinojat kuluvat ja li-
kaantuvat nopeasti. 
Osan tuolien istuinkankaat kutistuneet pesussa. Tuolien kankaiden irrottamien voi 
olla hankalaa. 
Istuinkankaan irrottamisen pitäisi olla helppoa ja nopeaa, mieluiten tarranauhoilla.( 
kommentti henkilökunnalta.) 
Metallisilla kiinnikkeillä olevien istuinosien irrotus oli työlästä. 
Toivottiin useampia päällisiä, jotta saisi heti vaihtaa uuden likaantuneen tilalle. Ny-
kyisin saattoi olla pitkään ilman päällistä ja rumentaa ympäristöä. Epäsiisti vaiku-
telma. 
Keinutuolia toivottiin yksikköön hankittavan, pehmustettuna. Olisi miellyttävä istua 
ja toisaalta antaisi liikkumiselle tilaa. 
Lyhyemmät jalakset kuin perinteisessä keinutuolissa. Olisi turvallisempaa liikkua 
keinutuolin takaa ja ohitse. 
Alcantara- materiaalina koettiin helposti likaantuvaksi ja hankalaksi puhdistaa. 
Sohvien kankaiden toivottiin olevan pehmeitä ja miellyttäviä koskettaa. Sileä tiivis 
puuvillakangas koettiin kylmäksi. 
Kalusteita ei saa olla liikaa, ei montaa eri väriä tai laatua runkomateriaaleissa pie-
niin tiloihin. Huonekaluja oli pinoissa, yksiköiden seinustoilla tai niitä oli varastoitu 
muualle. 
Kalusteet tulisi varustaa huopanastoilla, etteivät raavi lattioita. Melu ja lattiamateri-
aalin vaurioituminen. 
Toivottiin useampia oleskeluryhmiä ja kankaisiin eri tiloissa eri värejä. Pehmustetut 
kalusteet voisivat olla useaa eri väriä. 
 
